



Plan Anual de Actuaciones TIC 2023

Agencia Digital de Andalucía



Junta de Andalucía



Agencia Digital de Andalucía

Índice

1. Introducción y contextualización

- 1.1. ADA: El desafío de la transformación digital
- 1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

2. Organización ADA

- 2.1. Organigrama
- 2.2. Recursos humanos

3. Recursos económicos

- 3.1. Visión general
- 3.2. Créditos TIC 2023 de organismos ADA
- 3.3. Iniciativas financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

4. Actuaciones ADA 2023

Línea Estratégica 1: Sociedad Digital

Línea Estratégica 2: Administración Digital

Línea Estratégica 3: Ciberseguridad, infraestructuras y puesto de trabajo digital

Línea Estratégica 4: Digitalización de los servicios públicos sectoriales

Línea Estratégica 5: Economía Digital

5. Seguimiento y gobernanza

- 5.1. Órganos de dirección y coordinación
- 5.2. Mecanismos de seguimiento y evaluación



1

INTRODUCCION Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIONES TIC 2023



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. ADA: El desafío de la transformación digital

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) tiene la función de diseñar, construir, coordinar y desplegar los proyectos e iniciativas de estrategia digital en la Junta de Andalucía.

La ADA es una entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y, desde su creación en marzo de 2021, trabaja por hacer realidad la digitalización plena de la Comunidad Autónoma, con el propósito de transitar hacia un modelo sostenible basado en el conocimiento y la innovación, reduciendo a su vez la brecha digital en la ciudadanía.

La ADA afronta el desafío de integrar las competencias TIC de la Junta de Andalucía, con el objetivo de consolidar una visión común entre los diferentes organismos de la Administración y gestionar eficazmente una demanda creciente de servicios digitales. Los pasos dados hasta ahora en esta línea son los siguientes:

- Septiembre 2020**
Consolidación de las competencias TIC de carácter horizontal en un único órgano de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
- Octubre 2020**
Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior a desarrollar las actuaciones precisas para crear la ADA
- Diciembre 2020**
Creación de la ADA en Ley de Presupuestos Andalucía 2021 (Ley 3/2020, 28 de diciembre)
- Marzo 2021**
Aprobación de los estatutos de la ADA (Decreto 128/2021, 30 de marzo)


- Julio 2021**
Constitución del Consejo Rector de la ADA y aprobación del Plan Inicial de Actuación
- Enero 2022**
Constitución del Consejo Asesor
- Mayo 2022**
Publicación del plan Inicial de Actuación en BOJA
- Mayo 2022**
Publicación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia
- Agosto 2022**
Se asume las competencias en materia de economía digital (Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías)

La ADA focaliza sus esfuerzos en acelerar la transformación digital de Andalucía

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

En julio de 2021 la ADA presenta su Plan Inicial de actuación 2021-2024, el cual establece su marco estratégico y habilita un conjunto de medidas destacadas. Dicha estrategia tiene una serie de principios habilitantes:



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

01

SOCIEDAD
DIGITAL

- Ofrecer servicios más centrados en la ciudadanía, con la participación de las empresas, de los emprendedores y de la sociedad andaluza
- Mejorar la relación digital con la ciudadanía mediante el uso de una plataforma unificada omnicanal.
- Maximizar el uso de los servicios puestos a disposición de la ciudadanía, superando las barreras existentes.
- Capacitar a la población andaluza en competencias digitales, disminuyendo la brecha digital.
- Mejorar los mecanismos necesarios para difundir información pública y permitir la participación de la ciudadanía en las políticas públicas.

02

ADMINISTRACIÓN
DIGITAL

- Agilizar los procesos de negocio aplicando tecnologías de automatización inteligente.
- Mejorar la toma de decisiones a partir de la analítica avanzada del dato.
- Digitalizar de forma eficiente los servicios ofertados, consolidando la transformación de la Junta de Andalucía.
- Crear una cultura de innovación tecnológica centrada en el usuario para desarrollar ideas, retos, proyectos y programas innovadores.
- Impulsar la implantación y uso de la Administración electrónica.

03

CIBERSEGURIDAD,
INFRAESTRUCTURAS
Y PUESTO DE
TRABAJO DIGITAL

- Aumentar la madurez en materia de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, ofreciendo servicios públicos digitales seguros y resilientes.
- Ofrecer soluciones de comunicaciones innovadoras que incrementen la productividad de los empleados públicos y permitan a la Administración relacionarse con la ciudadanía
- Consolidación de las infraestructuras TIC de la Junta, favoreciendo su evolución a modelos en *Cloud*.
- Impulso de los despliegues de infraestructuras de telecomunicaciones en la región andaluza.
- Implantar el puesto de trabajo digital.

04

DIGITALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
SECTORIALES

- Transformar servicios con las oportunidades que brindan las tecnologías disruptivas.
- Utilización de los sistemas y plataformas corporativas y horizontales.
- Buscar sinergias entre los actuales servicios digitales y nuevas necesidades.
- Homogenizar y converger las diferentes soluciones tecnológicas, así como las metodologías y funciones utilizadas.
- Mejorar los tiempos, minimizar costes, tiempo y esfuerzos para la puesta en marcha de soluciones tecnológicas.

05

ECONOMÍA
DIGITAL

- Aportar los recursos adecuados para la transformación digital en las Pymes.
- Capacitar a las empresas andaluzas en competencias digitales.
- Impulsar la igualdad de género en el sector TIC.
- Aumentar la competitividad de las empresas TIC andaluzas.
- Potenciar el emprendimiento digital en Andalucía.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

De este marco estratégico, establecido en el plan inicial de actuación emanan 7 planes específicos, que se convierten en piezas claves para gobernar, fomentar y acelerar la Transformación Digital en Andalucía.




ESTRATEGIA ANDALUZA
DE ADMINISTRACIÓN
DIGITAL CENTRADA EN
LAS PERSONAS



PLAN DE CAPACITACIÓN
DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA PYME



ESTRATEGIA ANDALUZA DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



ESTRATEGIA ANDALUZA
DE CIBERSEGURIDAD



ESTRATEGIA ANDALUZA
PARA EL IMPULSO DEL
SECTOR AUDIOVISUAL Y DE
CONTENIDOS DIGITALES



ESTRATEGIA CLOUD
PARA ANDALUCÍA



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

La ADA tendrá un rol clave en la XII Legislatura de la Junta de Andalucía, asumiendo el desafío de lograr una revolución tecnológica para convertir Andalucía en una región líder en transformación digital y posicionar a la comunidad andaluza como pionera en innovación y emprendimiento tecnológico.

Este reto culminará con la elaboración de la **Ley de Andalucía Digital (LADI)**. El objetivo fundamental que persigue esta Ley es facilitar la digitalización plena de la sociedad, sector empresarial y de la administración andaluza, para contribuir en la mejora de calidad de vida de la ciudadanía y conseguir la digitalización de todos los sectores productivos de nuestra región convirtiendo al sector tecnológico en el primer motor económico de Andalucía. Fortaleciendo las infraestructuras digitales, garantizando la seguridad de los servicios digitales públicos y privados, reforzando la confianza de los ciudadanos y las empresas en las administraciones andaluzas, poniendo a disposición de las empresas herramientas e información que puedan mejorar las decisiones de sus negocios y apostando por la capacitación digital de los ciudadanos y las empresas para que puedan sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías.

Todo ello acompañado del desarrollo de modelos productivos que incentiven el uso de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la automatización y la computación cuántica, en un entorno sostenible que permita a la tecnología acelerar la reducción de emisiones a la atmósfera en una clara apuesta de avanzar hacia una sociedad andaluza comprometida con el medio ambiente.



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

El plan inicial de actuación concretó un conjunto de medidas que abarcaban el marco temporal 2021-2024. Dicho plan, es un documento vivo que, desde su publicación, ha ido reflejando nuevos compromisos y adaptándose a las necesidades que han ido surgiendo. El conjunto de medidas de las diferentes líneas estratégicas son las siguientes:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

RELACIÓN DIGITAL CON LA CIUDADANÍA

- Impulso a la presencia de la Junta de Andalucía en Internet
- Modelo de gobierno y organización del servicio de atención omnicanal
- Servicio unificado de atención personal a la ciudadanía
- Desarrollo de canales de interacción digital con la ciudadanía bajo el modelo de omnicanalidad

DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD DIGITAL ANDALUZA

- Competencias para la vida en un entorno digital
- Competencias digitales para la Administración Electrónica
- Cohesión digital de Andalucía
- Puesta en marcha de Plan de Capacitación Digital de Andalucía
- Promoción y desarrollo de la Sociedad Digital
- VUELA: plataforma digital de Andalucía

DEMOCRATIZACIÓN DIGITAL Y APERTURA DE DATOS

- Modelo de gobierno para la apertura de datos
- Tecnologías para la transparencia



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

- Automatización Inteligente
- Implantación de un nuevo Modelo de Administración Digital
- Gobierno y Analítica de Datos
- Evolución de la Administración Digital en las Entidades Locales
- Transformación de Servicios Digitales

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ADMINISTRACIÓN

- Ecosistema de Innovación en la Administración

MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS TIC TRANSVERSALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA

- Servicios de apoyo a la gestión
- Optimización del aprovisionamiento TIC
- Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas
- Impulso a la estandarización y la reutilización, asegurando la calidad y el uso de las mejores prácticas, para acelerar la transformación digital
- Gestión de las identidades de la Junta de Andalucía
- Comunicación y gestión del cambio

- Racionalización y mejora de la función TIC de la Junta
- Avance hacia la digitalización de la Administración Territorial

CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS

- Evolución de los sistemas de Gestión de Recursos Humanos
- Mejoras en los sistemas económicos y financieros



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

DESARROLLO DEL CENTRO DE CIBERSEGURIDAD DE ANDALUCÍA

- Gobierno, riesgo y cumplimiento
- Protección, detección y respuesta
- Formación y concienciación
- Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

- Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube
- Despliegue de Red WIFI en Sedes de la Junta de Andalucía
- Servicios sobre la Red Corporativa de la Junta de Andalucía
- Despliegue de Red de trunking digital para fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía
- Construcción y puesta en marcha de infraestructura de centro de proceso de datos (CPD) y mejora de los existentes para los sistemas de información de la Junta de Andalucía

DESPLIEGUE Y HOMOGENIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

- Transformación de los servicios de soporte al Puesto de Trabajo Digital
- Transformación de las herramientas del puesto de trabajo digital
- Unificación del directorio corporativo para la Junta de Andalucía

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN ANDALUCÍA

- Gestión de infraestructura neutra
- Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía
- Armonización normativa y asesoramiento técnico y legal para facilitar un despliegue ordenado de redes de telecomunicaciones
- Formación y concienciación de la importancia del despliegue de las redes de telecomunicaciones

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

PRESIDENCIA



- Gestión integral del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
- Gestión integral de expedientes judiciales del Gabinete Jurídico
- Gestión integral de las Comisiones Provinciales de Valoración
- Relación digital con las Comunidades Andaluzas en el exterior

INTERIOR



- Gestión de Emergencias de Andalucía 112
- Gestión integral de la Unidad de Policía Autónoma
- Gestión de los Planes de Autoprotección de Andalucía

ECONOMÍA



- Impulso a la digitalización de los sectores del Comercio y la Artesanía
- Proyectos para la transformación digital económica

HACIENDA



- Digitalización de la gestión administrativa de la política financiera
- Mejora de la gestión de las competencias en juego



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

EDUCACIÓN



- Administración electrónica en el ámbito educativo
- Entornos virtuales de aprendizaje (EVAs)
- Gobierno del dato en los procesos educativos

EMPLEO Y EMPRESA



- Gestión integral de la formación profesional para el empleo
- Evolución de los sistemas de apoyo a la gestión del trabajo autónomo y la economía social
- Apoyo a la gestión del bienestar laboral mediante la evolución de los sistemas de información
- Impulso tecnológico a los servicios de orientación laboral
- Evolución de la tramitación de subvenciones hacia un modelo automatizado
- Modelo de Gestión Integral para las Oficinas de Empleo
- Optimización de los servicios de empleo prestados a la ciudadanía
- Diseño de políticas activas de empleo mediante perfilado estadístico
- Evolución de las plataformas de administración digital en Empleo

SALUD Y CONSUMO



- Nuevas plataformas digitales en el ámbito de la Salud Pública
- Nueva plataforma digital para promover la innovación sanitaria
- Digitalización de registros en el ámbito de la Salud
- Digitalización de herramientas en el ámbito de Consumo

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA



- Administración Digital Agraria
- Plataforma Tecnológica de Gestión de la Pesca y la Acuicultura de Andalucía
- Plataformas tecnológicas de apoyo a la administración agraria
- Sistemas expertos y aplicaciones móviles de asesoramiento agrario y pesquero
- Nube repositorio de datos científicos agro-industriales y acuícolas abiertos
- Evolución de las plataformas tecnológicas para la gestión integral de los procesos de Investigación, Formación y Transferencia Agraria y Pesquera

AGUA



- Modernización de la administración digital de las infraestructuras del agua
- Modernización de la administración digital del dominio público hidráulico

INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES



- Transformación digital de los procesos administrativos en el ámbito de las Universidades y la Investigación



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

TURISMO



- Modernización de la infraestructura electrónica para la gestión del Turismo

CULTURA



- Promoción del Patrimonio Cultural Andaluz mediante la innovación tecnológica
- Nuevas tecnologías para la protección y difusión del Patrimonio Cultural
- Impulso a la administración digital en el ámbito de la Cultura
- Evolución tecnológica de infraestructuras y procedimientos Patronato de la Alhambra y Generalife

INFRAESTRUCTURAS, FOMENTO Y MOVILIDAD



- Adecuación de los sistemas de información a los planes de vivienda autonómicos y nacionales
- Gestión de ayudas en ámbito de la movilidad y gestión del Transporte
- Homogeneización de ventanillas electrónicas en materia de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio
- Explotación, gestión y divulgación de la información relacionada con el transporte público andaluz
- Adecuación normativa de los sistemas de información para la Ordenación del Territorial
- Digitalización del sistema de transporte público
- Transformación de la gestión de concesiones, autorizaciones, reclamaciones ante juntas arbitrales y expedientes sancionadores

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES



- Transformación digital de los sistemas de atención a la infancia y la adolescencia
- Centro de Participación Activa Virtual y equipamiento
- Impulso a la automatización en el ámbito de Servicios Sociales
- Residencias inteligentes (RED.es)
- Modelo de predicción de la evolución del envejecimiento y dependencia
- Digitalización del proceso de inspección de servicios sociales
- Historia Social Única Electrónica en Andalucía
- Ecosistema digital de Servicios Sociales y Dependencia
- Modernización tecnológica del Servicio Andaluz de Teleasistencia
- Modernización administrativa de los servicios del IAM

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD



- Digitalización al servicio de la calidad ambiental para afrontar el cambio climático y la economía azul
- Gestión integral forestal y de la biodiversidad
- Gestión integral de los espacios naturales protegidos
- Modernización de la administración digital medioambiental

INDUSTRIA Y ENERGÍA



- Tramitaciones electrónicas en materia de Energía
- Evolución de los sistemas de apoyo a la gestión de la actividad industrial
- Sistema de Información Geológico-Minero de Andalucía (SIGMA)



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

ADMINISTRACIÓN LOCAL



- Modelo de gobierno, organización y administración electrónica para las Entidades Locales de Andalucía

JUSTICIA



- Nueva Sede Judicial Electrónica de Andalucía
- Nuevas integraciones del Sistema de Gestión Procesal @driano
- Impulso digital al Expediente Judicial Electrónico
- Renovación de infraestructuras, ciberseguridad y virtualización del puesto de trabajo en las sedes judiciales y fiscales

ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA



- Infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos
- Sistemas orientados a la difusión de información
- Gestión inteligente cartográfica



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.2. Plan inicial de actuación 2021-2024

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

DIGITALIZACIÓN INTELIGENTE DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ

- Programa Empresa Digital
- Programa de impulso de la adopción de tecnologías habilitadoras y disruptivas
- Observatorio Andaluz de Economía Digital
- Programa de formación especializada para el sector tecnológico
- Programa de Ciberseguridad en las empresas andaluzas

IMPULSO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR TECNOLÓGICO

- Impulso a la igualdad de género en el sector tecnológico andaluz
- Programa de desarrollo de las vocaciones STEM

FOMENTO DE LAS REDES DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL

- Despliegue de los nodos de emprendimiento digital




2

ORGANIZACIÓN DE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

2. ORGANIZACIÓN ADA

2.1. Organigrama



2. ORGANIZACIÓN ADA


2.2. Recursos humanos

La ADA cuenta con un cualificado equipo de profesionales, resultante del proceso de consolidación de recursos humanos en el ámbito TIC de la Administración de la Junta de Andalucía, procedente de las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial (excluyendo al Servicio de Salud Andaluz).

CATEGORÍA	PLAZAS OCUPADAS	SSCC	DDTT
ALTOS CARGOS	2	2	0
PERSONAL FUNCIONARIO TIC	957	455	502
PERSONAL FUNCIONARIO NO TIC	45	45	0
PERSONAL LABORAL ADMON TIC	6	5	1
PERSONAL LABORAL ADMON NO TIC	1	1	0
PERSONAL LABORAL PROPIO TIC PROC SAE	39	20	19
PERSONAL LABORAL PROPIO TIC PROC AGAPA	139	114	25
TOTAL PERSONAL TIC	1.189	642	547
TOTAL PERSONAL NO TIC	34	33	1
TOTAL	1.223	675	548

El modelo de organización en el que la mayoría del personal TIC se encontraba distribuido en las Consejerías dará paso a una nueva estructura competencial gestionada por un único organismo.


Desglose del personal TIC en la Junta de Andalucía



Esto ayudará a impulsar mejores soluciones corporativas, desarrollar actuaciones transversales y aplicar criterios comunes de sostenibilidad económica.

Uno de los grandes retos, que es a la vez una oportunidad para la ADA, es el hecho de contar con una gran parte de su personal distribuido en las Delegaciones Territoriales. Exigirá una gran coordinación y agilidad para ejecutar las medidas de forma eficiente y aprovechar la presencia en todo el territorio para potenciarlas.

Distribución personal TIC por ámbito geográfico



3

RECURSOS ECONÓMICOS DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIONES TIC 2023



3. RECURSOS ECONÓMICOS

3.1. Visión general

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) cuenta con el siguiente presupuesto en 2023 para ejecutar la parte correspondiente al plan que transcurre en el año en curso:

PRESUPUESTO 2023	Autofinanciación	Fondos Europeos	TOTAL 2023
Cap. I. Gastos de Personal	54.341.472	5.249.364	59.590.836
Cap. II. Gastos corrientes	21.470.756	15.487.056	36.957.812
Cap. IV. transferencias corrientes	12.640.264	2.007.356	14.647.620
Cap. VI. Inversiones reales	52.488.535	94.271.921	146.760.456
Cap. VII. Transferencias de Capital	2.670.565	35.899.041	38.569.606
TOTALES	143.611.592	152.914.738	296.526.330

Así mismo, existen fondos europeos que también deben capitalizarse en 2023 en la región y en la estrategia definida:


PROGRAMA	PRESUPUESTO 2023
REACT	30.055.442
FEDER 2014-20	22.791.222
FEDER 2021-27	32.709.936
MRR	67.358.138
TOTALES	152.914.738

3. RECURSOS ECONÓMICOS

3.2. Créditos TIC 2023 de organismos ADA

■ CAPÍTULO 2
■ CAPÍTULO 6

Durante 2023 se trasladará a ADA gradualmente por parte de las Consejerías y Agencias, los contratos, encargos y convenios TIC, así como sus respectivos créditos, en función de la necesidad y capacidad de la Agencia para asumir los mismos. Mientras no se produzca el citado traspaso corresponderá a las Consejerías y Agencias, con cargo a sus respectivos créditos y sobre la base de los requerimientos técnicos delimitados por la Agencia, la gestión y tramitación de estos.



* El presupuesto TIC de la Consejería de Política Industrial y Energía lo tramita y gestiona directamente ADA.

3. RECURSOS ECONÓMICOS

3.2. Créditos TIC 2023 de organismos ADA


□ CAPÍTULO 2
■ CAPÍTULO 6




AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA




SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA




INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD




INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER




INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

3. RECURSOS ECONÓMICOS

3.3. Iniciativas financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

La Agencia Digital de Andalucía participa de manera directa en la ejecución de las siguientes medidas del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia:

Componente 11 – Inversión 3 (C11.I3) Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las CCAA y las EELL

Componente 15 – Inversión 2 (C15.I2) Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial (subproyecto centros de referencia).

Componente 15 – Inversión 2 (C15.I2) Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial (subproyecto polígonos industriales).

Componente 15 – Inversión 3 (C15.I3) Bonos de conectividad para Pymes y colectivos vulnerables

Componente 15 – Inversión 4 (C15.I4) Renovación y sostenibilidad de infraestructuras

Componente 19 – Inversión (C19.I1) Competencias digitales transversales

Adicionalmente, en 2023 se gestionará la participación en los siguientes proyectos asociados a RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) en el ámbito del MRR:

- RED de Nodos de Ciberseguridad (RED ARGOS)
- Redes de Emprendimiento Digitales
- SPAIN LIVING LAB – Ecosistema de Innovación Abierta para la IA en Turismo

4

ACTUACIONES DE ADA DEL PLAN ANUAL TIC 2023



4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.1. Relación Digital con la Ciudadanía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la presencia de la Junta de Andalucía en Internet	Actuaciones de sensibilización en materia de accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles	Publicación de una sección específica en el Portal de la Junta de Andalucía con información sobre el nivel de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de todas las webs y apps de las que son responsables los distintos centros directivos de la Junta de Andalucía y que han sido comunicadas a la Unidad Responsable de Accesibilidad de Andalucía. Desarrollo de un webinar o MOOC para dar difusión a la normativa que aplica en el ámbito de la accesibilidad a las aplicaciones móviles y web que desarrolla la Administración Pública.	En ejecución	10/21
	Gestión de contenidos de la Presencia de la Junta de Andalucía en Internet	Se trata del desarrollo de una o varias guías orientadas a facilitar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en cuanto a su vertiente de contenidos. Estos contenidos pueden ser difundidos tanto a través de portales específicos, webs orgánicas o aplicaciones de cualquier propósito realizadas por la Administración Pública.	En ejecución	02/21
	Cumplimiento de normativa en materia de accesibilidad web	Bajo este proyecto se enmarca tanto la revisión de accesibilidad web y de aplicaciones móviles para el cumplimiento de la normativa vigente, así como la coordinación de las adaptaciones técnicas y evolutivos necesarios.	En ejecución	10/21
	Cumplimiento de normativa en materia de identidad gráfica	Adaptaciones e integraciones gráficas para el cumplimiento de manual de diseño de identidad gráfica	En ejecución	10/21
	Racionalización de la presencia de la Junta de Andalucía en Internet	Se trata de la publicación de un inventario público y lo más completo posible de aplicaciones y webs de la Junta de Andalucía. Este inventario incluirá aplicaciones y webs de distinta naturaleza y organizadas temáticamente.	En ejecución	01/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.1. Relación Digital con la Ciudadanía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la presencia de la Junta de Andalucía en Internet	Mantenimiento de portales y aplicaciones web	Actuaciones de mantenimiento, evolución y administración de contenidos de portales y aplicaciones web de la Junta de Andalucía	En ejecución	05/19
	Implantación de las sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía	Se trata de la creación de los contenidos y arquitectura de la información dentro del Portal de la Junta de Andalucía que constituyan la sede electrónica general, las sedes electrónicas principales y derivadas de las Consejerías y resto de entidades en los casos que tengan que ser regulados según el Decreto 622/2019.	En ejecución	10/21
	Mantenimiento y evolución del Portal Junta de Andalucía	Desarrollo del Portal de la Junta de Andalucía para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y la propia Administración y evolucionar de acuerdo a las mismas, atendiendo especialmente a los aspectos relacionados con seguridad, disponibilidad y correcta gestión del ciclo de vida del dato publicado y dato especialmente protegido; para desarrollar la evolución tecnológica y funcional del Portal; para mantener la línea de diseño gráfica conforme al Manual de Identidad Gráfica y el modelo de presencia a través de la incorporación de las webs institucionales en el Portal; y para la supervisión de otros portales específicos conforme al Decreto 622/2019 y la difusión por redes sociales. Bajo este proyecto se realizará el desarrollo y mantenimiento de todos los productos digitales que constituyen el Portal de la Junta de Andalucía, incluyendo portal institucional, webs orgánicas, sección de transparencia, sedes electrónicas (incluyendo BOJA), visualizadores específicos, etc.	En ejecución	10/21
Modelo de gobierno y organización del servicio de atención omnicanal	Modelo de atención omnicanal	Se trata de hacer consistentes el modelo de gobierno de la atención omnicanal con el gobierno de la plataforma tecnológica integral que lo sustente. Para ello se definirá qué actores están implicados en dicha gobernanza y su responsabilidad en cada uno de los subsistemas que constituyan la plataforma integral de atención omnicanal.	En ejecución	05/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.1. Relación Digital con la Ciudadanía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Servicio unificado de atención personal a la ciudadanía	Implantación del servicio centralizado de información administrativa y de atención a la ciudadanía (012)	Poner en marcha operativamente el teléfono 012 con agente virtual y reenvío de llamadas a otros teléfonos.	En ejecución	06/21
	Mantenimiento y evolución del sistema de información de soporte a la atención presencial a la ciudadanía (Tu turno)	Mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo del sistema informático Tu Turno. Tu turno es la aplicación informática corporativa que da soporte a la gestión de citas previas de la Administración Pública Andaluza.	En ejecución	06/21
	Centro de información y servicios de la Junta de Andalucía (CEIS)	La gobernanza y operación del Centro de Atención a Usuarios de los sistemas de información de la Junta de Andalucía. Paulatinamente se irán incorporando a este CAU todos los sistemas de información de los que son responsables los distintos centros directivos tanto de las Consejerías como de las Entidades Instrumentales, según la normativa vigente.	En ejecución	06/21
	Implantación de sistemas de relación con la ciudadanía	Se trata de obtener los criterios y requisitos necesarios para la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la interacción de la ciudadanía con la administración pública bajo un modelo de atención omnicanal integral.	Planificado	06/23
Desarrollo de canales de interacción digital con la ciudadanía bajo el modelo de omnicanalidad	Asistente virtual	Mantenimiento evolutivo activo del asistente Watson con un equipo basado en recursos directos o indirectos del área de sociedad digital.	Planificado	01/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.2. Desarrollo de una Sociedad Digital Andaluza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Competencias para la vida en un entorno digital	Diagnóstico y certificación del nivel de competencia digital de la ciudadanía	Sistema de información que permite a través de un conjunto de preguntas identificar el nivel de competencia de la persona que lo realiza en relación con el marco europeo de competencias digitales.	En ejecución	01/19
	Perfil competencial del ciudadano digital	Trabajo de consultoría para la identificación de las habilidades digitales que se identifican como necesarias para la interacción con el medio digital en la metodología EUROSTAT y posterior cruce con el marco europeo de competencias digitales (DIGCOMP).	En ejecución	06/21
	Competencias digitales para la vida (ADN digital)	Identificación de las habilidades digitales necesarias para la interacción con el medio digital en la metodología EUROSTAT y cruce con el marco europeo de competencias digitales (DIGCOMP). Actividades formativas presenciales y on-line orientas a la mejoras de las habilidades digitales de la ciudadanía.	En ejecución	06/21
	Desarrollo de habilidades digitales básicas	Desarrollo de las habilidades digitales básicas para la ciudadanía andaluza, en el marco del componente 19 (plan nacional de competencias digitales).	Planificado	06/23
	E-inclusión digital	Trabajos para la mejora de las habilidades de personas en riesgo de exclusión digital, como puede ser las personas inmigrantes y más desfavorecidas. Se irá de la mano de una entidad de voluntariado.	Planificado	06/23
Cohesión digital de Andalucía	Red de Centros de Competencias Digitales	La red de centros Guadalinfo van a evolucionar hacia centros para el desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía de su entorno.	En ejecución	01/20
Puesta en marcha del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	Redacción e implantación del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	Instrumento general de planificación para las políticas de transformación digital de Andalucía, estructurándose sus fines en torno a los cinco ejes o prioridades establecidos tanto a nivel europeo como estatal: Competencias digitales para la ciudadanía; Competencias digitales para el empleo; Competencias digitales para profesionales TIC; Competencias digitales en educación; Competencias digitales en salud.	En ejecución	09/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.2. Desarrollo de una Sociedad Digital Andaluza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Promoción y desarrollo de la Sociedad Digital	Difusión y diseminación de proyectos tecnológicos y formativos en Andalucía: 42 Málaga	Convenio para la difusión y diseminación del proyecto 42 en la región de Andalucía, un campus diferencial gratuito y presencial, con una metodología pionera en el mundo basada en el aprendizaje entre pares y la gamificación, sin límite de edad ni conocimientos previos para su acceso.	En ejecución	07/21
	Celebración del Digital Enterprise Show	Celebración del evento Digital Enterprise Show (DES), el mayor evento mundial dedicado a la Transformación Digital, Liderazgo, Tecnología y Negocios, en la ciudad de Málaga. Ediciones 2021 a 2026.	En ejecución	01/22
Competencias digitales para la Administración Electrónica	Adaptación DIGCOMP a sectores de la sociedad y definición de competencias digitales del empleado público	Colaboración del IAAP para identificar las competencias digitales que requiere todo empleado público para el correcto desarrollo de su trabajo. Se ha realizado el diagnóstico de la competencia digital de los empleados públicos de dos Consejerías, se está realizando un trabajo de consultoría para identificar las habilidades entendidas como necesarias.	En ejecución	10/21
	La Junta en un Clic	Campañas de comunicación centradas en visualizar de forma práctica los servicios de administración que se ponen a disposición de la ciudadanía. El primer componente de la Administración Electrónica que se va a potenciar es Carpeta ciudadana, mediante una campaña coordinada por la Secretaría General de Administración Pública.	En ejecución	01/22
VUELA: plataforma digital de Andalucía	Sistemas de información integrados en VUELA	Plataforma integradora que servirá como un espacio de información y referencia sobre los servicios y programas que ofrece la Junta de Andalucía para impulsar la transformación digital de la ciudadanía andaluza, a través del desarrollo y mejora de su nivel de competencias digitales.	Planificado	11/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOCIEDAD DIGITAL

1.3. Democratización Digital y Apertura de Datos

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modelo de gobierno para la apertura de datos	Plan de apertura de datos e impulso de Big Data	Seguimiento del IV Plan de Gobierno Abierto (Administración General del Estado). Definición de modelo de gobernanza y redacción del Plan(es) de apertura de datos e impulso de Big Data 2022 (Junta de Andalucía).	En ejecución	10/20
	Mantenimiento y evolución del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía	El proceso de apertura de datos tiene como objetivo mantener un catálogo de datos en formatos abiertos y estructurados, de información generada desde la Administración en el ejercicio de sus competencias y bien por transparencia y rendición de cuentas, bien por su capacidad de generación de valor económico y su potencial de reutilización, se ofrece en el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía de manera renovada en su arquitectura de la información y tecnología dado que se despliega siguiendo el nuevo modelo de servicios digitales de la Junta de Andalucía.	En ejecución	12/21
	Modelo de gobernanza para la apertura de datos en la Administración de la Junta de Andalucía	Se trata de hacer consistentes el modelo de gobierno de la apertura de datos con el gobierno de la plataforma tecnológica que lo sustente. Para ello se debe primero definir qué actores están implicados en dicha gobernanza y su responsabilidad en cada uno de los subsistemas que constituyan el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía y su relación con la sección de Transparencia.	En ejecución	10/22
Tecnologías para la transparencia	Mantenimiento y evolución de la sección de transparencia y sistema de acceso a la información pública	En este proyecto se agrupan distintas mejoras técnicas en la sección de Transparencia y evolución de la herramienta de solicitud de información pública (Pid@).	En ejecución	09/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1. Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Automatización Inteligente	Automatización Inteligente	Aplicación de tecnologías como la robotización de procesos y el tratamiento inteligente de documentos para la agilización de tramites administrativos; y creación de una infraestructura de robotización de procesos corporativa, combinando servicios que se prestarán in-situ con servicios en nube cuando sea necesario.	En ejecución	11/21
	Tratamiento Inteligente de Documentos	Uso de soluciones de procesamiento inteligente de documentos (IDP) para transformar la información no estructurada y semiestructurada en datos utilizables. Gracias a IDP se podrán capturar, extraer y procesar datos a partir de una variedad de formatos de documentos, usando para ello tecnologías como Inteligencia Artificial, procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión computarizada, aprendizaje profundo y aprendizaje automático (ML) para clasificar, categorizar y extraer información relevante y validar los datos extraídos.	En ejecución	11/21
Implantación de un nuevo Modelo de Administración Digital	Evolucionar y consolidar las herramientas de administración digital	Evolución y consolidación de las diferentes herramientas de administración digital: consolidación de todas las instalaciones de VEA y Portafirmas en una única instalación corporativa, extensión del tramitador corporativo de recursos administrativos (REJA) a todos organismos que no dispongan de un tramitador de recursos y extensión del tramitador corporativo de informes preceptivos horizontales (INFORMA).	En ejecución	01/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1. Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Implantación de un nuevo Modelo de Administración Digital	Comunicaciones digitales	Evolución de BandeJA y Aries para eliminar la necesidad de seguir enviando comunicaciones en papel; e incorporación de usuarios de los diferentes organismos a BandeJA, desarrollando una capa de servicios para que las aplicaciones existentes puedan conectarse con estos sistemas.	En ejecución	01/22
	Carpeta Ciudadana 2.0	Incorporación de nuevas funcionalidades en la Carpeta Ciudadana (como la consulta de notificaciones digitales), incremento del número de servicios y procedimientos que se podrán consultar desde carpeta, e inclusión de nuevas formas de identificación no basadas en certificados digitales para simplificar y universalizar el acceso a carpeta.	En ejecución	01/22
	VEAJA 3.0	Incremento del número de procedimientos en los que se podrán presentar telemáticamente las solicitudes a través de la ventanilla digital de la Junta de Andalucía (VEAJA) y posterior tramitación digital, mejorándose el aspecto gráfico y la usabilidad, y añadiendo nuevas funcionalidades (como la presentación de documentos de gran tamaño, mejores opciones de consulta de borradores, mejor tratamiento de representantes legales, etc.).	En ejecución	01/22
	Evolución de los registros gestionados por la SGAP	Evolución de los registros gestionados por la SGAP: RPS (Registro de Procedimientos y Servicios), REOC (Registro de Órganos Colegiados) y ROCA (Registro de Convenios Administrativos); e integración de estos en el portal corporativo de la Junta de Andalucía.	En ejecución	01/22
	Desarrollo de la Estrategia de los Servicios para una Administración Digital centrada en las Personas	Formulación de la Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las Personas para el período 2023-2030, basada en un enfoque de gobierno digital innovador y adecuado a la visión y contexto de la Agencia Digital de Andalucía.	En ejecución	10/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1. Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Implantación de un nuevo Modelo de Administración Digital	Nuevo modelo de Administración Digital	Diseñar el nuevo modelo de administración electrónica que se implantará en la Junta de Andalucía en esta década.	Planificado	03/23
	Tramitadores específicos para procedimientos administrativos complejos	Identificación, diseño y puesta en marcha de la telematización de procedimientos administrativos de especial dificultad, relevancia o impacto en la ciudadanía.	Planificado	03/23
	Tramitador genérico de autorizaciones, subvenciones y sanciones de Andalucía	Desarrollo de tramitadores genéricos de autorizaciones, sanciones y subvenciones para gestionar digitalmente un gran porcentaje de los procedimientos administrativos de estos tipos que existen actualmente en la Junta de Andalucía, facilitando y agilizando además las tareas necesarias para la digitalización de nuevos procedimientos que aparezcan en el futuro.	Planificado	09/23
Evolución de la Administración Digital en las Entidades Locales	Plataforma de tramitación electrónica local de Andalucía	Evolución de la plataforma de administración digital dirigida a las Administraciones Locales para la tramitación digital de todos los procedimientos y servicios que ofrecen a los ciudadanos, integrándose con el Catálogo de Procedimientos Administrativos de la Administración Local (CPAL).	En ejecución	01/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1. Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gobierno y Analítica de Datos	Creación de infraestructura de interoperabilidad corporativa	Proporcionar servicios de interoperabilidad desde una plataforma corporativa unificada a todos los organismos de la Junta de Andalucía.	En ejecución	07/21
	Soporte a la toma de decisiones estratégicas mediante la explotación de datos usando técnicas de big data e inteligencia artificial	Explotación integral de datos, de analítica avanzada y de desarrollo e implementación de casos de uso, a partir de la configuración, parametrización y operación, de herramientas tecnológicas destinadas a la ejecución de algoritmos estadísticos, la incorporación de fuentes de datos externas e internas, el procesado y explotación de bases de datos estructuradas y no estructuradas; y desarrollo de actividades de análisis y prospectiva que permitan la definición, construcción y parametrización de algoritmos y la incorporación de los datos necesarios en el sistema, para la posterior implementación de los casos de uso.	En ejecución	10/22
	Infraestructura de datos para la digitalización y mejora de servicios públicos	Construcción de una plataforma de gobierno del dato e interoperabilidad de la Junta de Andalucía desde la perspectiva organizativa, semántica y tecnológica, que facilite el intercambio de datos entre los sistemas de gestión, generación de información estadística y espacial, publicación de datos abiertos, y el soporte a la toma de decisiones; de manera que se fomenten y habiliten mecanismos que permitan la interconexión de terceros a los sistemas de la Junta de Andalucía; se ofrezcan al ciudadano mayores medios a su alcance para que mediante la innovación y la iniciativa empresarial se desarrollen nuevos servicios.	Planificado	06/23
	Herramientas de analítica de datos	Adquisición de licencias de uno o más productos que se designarán cómo las herramientas corporativas para la elaboración de cuadros de mando y la analítica de datos predictiva, y que se pondrán a disposición de los organismos de la Junta de Andalucía que los necesiten; añadiéndose además un programa formativo sobre el uso de estas herramientas.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1. Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación de Servicios Digitales	Unidad de Transformación de Servicios Digitales	Creación de una oficina de diseño de servicios digitales para ayudar a evolucionar y dar soporte al nuevo marco de diseño de servicios digitales de la Junta de Andalucía. Esta Unidad de Transformación de Servicios Digitales permitirá analizar el funcionamiento actual de los servicios que prestados por medios digitales para mejorarlos y ofrecer a los ciudadanos una mejor experiencia de uso, sin olvidar también la mejora interna que los empleados públicos deben percibir a partir de este análisis. Esta oficina también servirá para diseñar nuevos servicios digitales teniendo en cuenta al ciudadano desde el principio.	Planificado	09/23

2.2. Innovación Tecnológica en la Administración

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Ecosistema de Innovación en la Administración	Ecosistema de innovación tecnológica en la Junta de Andalucía	Creación de una oficina de innovación tecnológica que facilite el desarrollo de pruebas de concepto de tecnologías innovadoras de diversos tipos (como robotización de procesos, tratamiento inteligente de documentos, o analítica avanzada de datos, bigdata, machine learning, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, IoT, procesamiento de lenguaje, realidad virtual y aumentada, blockchain y otras tecnologías disruptivas).	Planificado	09/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.3. Mejora de los Instrumentos TIC para el Funcionamiento de la Administración y Gobernanza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Servicios de apoyo a la gestión	Oficina técnica para la planificación estratégica y para la gobernanza y ejecución de proyectos TIC	Oficina técnica de apoyo a la gestión, desarrollo y mantenimiento de determinados sistemas de información corporativos	En ejecución	04/22
Optimización del aprovisionamiento TIC	Análisis de presupuesto y gasto TIC	Se analizarán los datos disponibles en GIRO para las partidas presupuestarias de carácter TIC y su ejecución a través de contratos y encargos, clasificados con una taxonomía de bienes y servicios TIC de elaboración propia.	En ejecución	04/22
	Acuerdo marco de consultoría, oficina de gobierno y seguimiento de proyectos y servicios en materia de tecnología de la información y la comunicación	Se impulsará la celebración de un acuerdo marco destinado a la contratación de servicios de consultoría, oficina de gobierno y seguimiento de proyectos de carácter general que pueda ser utilizado por todas las unidades de la Agencia, para simplificar, uniformizar y agilizar la contratación de este tipo de servicios.	En ejecución	09/22
Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	Definir el modelo de relación y gobernar el portfolio y catálogo	Definir el modelo de relación de la Agencia Digital de Andalucía con los organismos. Gobernar el portfolio y catálogo de servicios: definición y medición en términos de costes, eficacia y eficiencia, para la mejora continua.	En ejecución	02/22
	Impulsar la uniformidad de herramientas de gestión internas	Definir y gobernar la uniformidad de las herramientas de apoyo a la gestión interna, buscando la mejora constante en términos de eficacia y eficiencia.	En ejecución	12/22
	Impulsar la uniformidad de procesos y servicios internos en la ADA	Definir y gobernar la uniformidad de procesos y servicios internos de la Agencia Digital de Andalucía, buscando la mejora constante en términos de eficacia y eficiencia.	Planificado	03/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.3. Mejora de los Instrumentos TIC para el Funcionamiento de la Administración y Gobernanza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la estandarización y la reutilización asegurando la calidad y el uso de las mejores prácticas, para acelerar la transformación digital	Impulsar la estandarización y reutilización de soluciones técnicas	Diseñar y gobernar las soluciones técnicas. Definir y promover las arquitecturas y estándares corporativos del mercado y las nuevas tecnologías emergentes. Gobernar el desarrollo de frameworks componentes y activos corporativos reutilizables	En ejecución	06/22
	Impulsar las prácticas DevSecOps y las metodologías ágiles en el desarrollo de software	Impulsar la transición a DevSecOps en el desarrollo de software, actuando como facilitador en el cambio cultural, organizativo y técnico. Sistematizar la transición a DevSecOps, junto a la adopción de metodologías ágiles y paso a integración y despliegue continuo maximizando la automatización	En ejecución	06/22
	Impulsar el aseguramiento de la Calidad del software	Definir y promover los niveles de calidad mínimos exigidos a todo software para su paso a producción. Definir normas, servicios, procesos, criterios y herramientas corporativas para el aseguramiento de la calidad de software. Impulsar el integrar el aseguramiento de la calidad en todo el ciclo de desarrollo maximizando la automatización.	En ejecución	10/22
Gestión de las identidades de la Junta de Andalucía	Mejora continua del sistema GUIA	Mantenimiento y soporte para la mejora continua del sistema de Gestión de identidades del empleado público de la Junta de Andalucía (GUIA)	En ejecución	10/22
	Impulsar el paso a gestión avanzada en GUIA	Impulsar el paso a gestión avanzada en el Sistema de Gestión de Identidades GUIA en todos los organismos de la Junta de Andalucía	En ejecución	10/22
	Aumentar integraciones en GUIA	Aumentar el número de sistemas de información integrados en el Sistema de Gestión de identidades GUIA	En ejecución	10/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.3. Mejora de los Instrumentos TIC para el Funcionamiento de la Administración y Gobernanza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Comunicación y gestión del cambio	Comunicación Interna Top-Down	Impulso de la Dirección y su compromiso para liderar el cambio. Es necesario el alineamiento y empoderamiento de los líderes como referentes y embajadores de la cultura de la ADA en sus equipos. Para ello se llevarán a cabo reuniones que permitan trasladar los objetivos y líneas de una manera clara; generar una cultura propia de la ADA, que sea compartida por todo el personal, independientemente de su puesto o ubicación; y una apuesta de la Dirección por la Gestión del Cambio con dedicación y compromiso.	Planificado	01/23
	Intranet ADA	Lanzamiento de la Intranet, con el objetivo de permitir a la Agencia potenciar el control de los contenidos destinados a sus propios empleados, de una forma cercana y unificada. Esta Intranet debe disponer con capacidad multidispositivo, y un sistema de búsqueda avanzado. Debe contar desde su lanzamiento con funcionalidades tales como: Información corporativa (propósito, planes y estrategias, logros, organigrama); Actualidad (Noticias, RRSS y avisos/actualizaciones); Soluciones Corporativas (Iniciativas de proyectos, Herramientas y plataformas, servicios); Espacio del Empleado (que permita su participación y centralice información útil)	Planificado	01/23
	Plan de Bienvenida	Alineamiento y traslación del propósito de sus valores a los funcionarios recién incorporados a la Agencia: Plan de Acogida desde el inicio; Manual de Bienvenida; Invitación al Curso #ConoceADA; Programa de Mentoring que les acompañe en su primer año.	Planificado	02/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.3. Mejora de los Instrumentos TIC para el Funcionamiento de la Administración y Gobernanza

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Comunicación y gestión del cambio	Mejora del Portal Web ADA	La estrategia de Inboud Marketing planteada tiene la web de la agencia Digital de Andalucía como pilar central. Partiendo de ella o teniéndola como meta, se plantean diferentes acciones por lo que es necesario que todo el site está optimizado en cuanto a contenidos y funcionalidades. En este sentido, este proyecto contempla: Revisión de funcionalidades; Revisión de enlaces; Restyling del portal para adaptarlo a la identidad visual de la ADA; Revisión de los contenidos, prestando especial atención a: adecuación al Manual de Estilo ADA, con lenguaje claro y visual; información completa y actualizada; contenidos atractivos y enriquecidos.	Planificado	03/23
	Oficina de apoyo a las labores de comunicación	Servicios de apoyo a las necesidades de comunicación de la Agencia y de difusión de las actuaciones desarrolladas	Planificado	04/23
	Espacios INNOVADA	Propuesta de Innovación e Intraemprendimiento destinado a los perfiles más inquietos e innovadores de la ADA. Se materializará en espacios diseñado para la Innovación interna, la experimentación y el emprendimiento, a modo de aceleradora de proyectos o iniciativas que surjan de los propios empleados, esta propuesta puede crecer e ir tomando más relevancia como un ejemplo de transformación cultural en la Administración Pública. Habrá espacio físico y también espacio web.	Planificado	05/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.4. Consolidación de los Sistemas Corporativos

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución de los sistemas de Gestión de Recursos Humanos	Cuadro de mando para el seguimiento del plan estratégico de recursos humanos	Suministrar información desde el Sistema de Recursos Humanos (Sirhus) a la Secretaría General de Función Pública para la confección y seguimiento del Plan de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía publicado en mayo de 2022. El Plan contiene el conjunto de actuaciones necesarias en materia de recursos humanos para el adecuado funcionamiento de la Administración con el fin último de responder eficaz y eficientemente a las necesidades, problemas y retos de la ciudadanía de los próximos años.	En ejecución	06/21
	Sistema de control de presencia de la Junta de Andalucía	Construcción de un nuevo sistema de control de presencia corporativo para la Junta de Andalucía destinado al registro y gestión del horario laboral de los empleados públicos favoreciendo el registro y seguimiento del teletrabajo y permitiendo el acceso multidispositivo.	En ejecución	04/22
	Cuadro de mando para los procesos de estabilización	Implantar un cuadro de mandos horizontal para el seguimiento de los procesos selectivos de estabilización, en el ámbito de Administración General y con capacidad de incorporar los demás ámbitos (educativo, sanitario, entidades instrumentales).	En ejecución	10/22
	Evolución del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS)	Se avanzará en la agilización de los procesos selectivos y facilitar la labor de las personas baremadoras, la integración con la Carpeta Ciudadana, la implantación de consultas telemáticas de datos, el incremento de la telematización de los procedimientos soportados en el sistema y el portal del empleado público, la incorporación de la práctica de la notificación electrónica en los procedimientos y trámites en materia de recursos humanos dirigidos a los colectivos obligados a relacionarse por medios electrónicos, y la implantación de una plataforma de currículo digital de las personas candidatas para las bolsas de trabajo del área de Justicia.	En ejecución	10/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.4. Consolidación de los Sistemas Corporativos

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución de los sistemas de Gestión de Recursos Humanos	Portal del empleado público	Se abordará una renovación de la Web del Empleado Público, tanto de componentes de construcción como de una interfaz visual mucho más atractiva, que sea capaz de soportar el acceso desde múltiples plataformas, dispositivos y navegadores, de forma que se obtenga un espacio de comunicación con la ciudadanía en materia de recursos humanos y concretamente con los empleados públicos, facilitando el acceso a los diferentes servicios.	Planificado	10/23
Mejoras en los sistemas económicos y financieros	Evolución del Sistema de Relación Electrónica en materia de Contratación (SIREC)	Se incluirán los desarrollos necesarios para dotar a SIREC de un sistema dinámico de contratación y se avanzará para tener un registro de contratos completo que permita la transparencia en contratos y racionalizar la contratación.	En ejecución	04/19
	Evolución del Sistema de gestión de Gastos (GIRO)	Se desarrollarán las herramientas necesarias para hacer el seguimiento económico de los fondos MRR y las integraciones necesarias con el sistema CoFFEE para comunicar las actuaciones financiadas con fondos MRR. Se realizará un análisis detallado para dotar al sistema de un mecanismo que facilite el control financiero permanente y las auditorías necesarias en el ámbito de la Intervención General. Se desarrollarán los módulos de programación y reprogramación de los FFEE y se crearán las herramientas necesarias para gestionar el nuevo marco europeo 21-27.	En ejecución	04/19
	Evolución del Sistema de Gestión de Ingresos (SUR)	Se avanzará en la modernización del sistema de gestión de ingresos tanto mejorando la interfaz de usuario del sistema como mejorando los procesos que se hayan quedado obsoletos. Además, el sistema desarrollará mejoras en la forma de ingresar de los ciudadanos implantando la carta de pago única y la mejora contabilización de ingresos previo desarrollo normativo y comunicación con las entidades colaboradoras.	En ejecución	08/20

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.4. Consolidación de los Sistemas Corporativos

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Mejoras en los sistemas económicos y financieros	Inventario de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	Creación del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía y sus Agencias permitiendo la gestión integral y eficiente del patrimonio, accesible a todas las personas con competencia para su gestión y a la ciudadanía en modo consulta de inventario, que incluirá la gestión de sedes ,edificios y flotas de vehículos de toda la administración autonómica; y estará completamente integrado con un Sistema de Información Geográfica.	En ejecución	12/22
	Evolución de la plataforma de medios de pago	Mantenimiento y evolución de la plataforma integral de medios de pago que permita el pago mediante tarjeta (crédito y débito) de los ingresos que han de realizarse a favor de la Junta de Andalucía, cubriendo los canales presencial e Internet. Dicha plataforma integra, por un lado, un sistema para el procesamiento y gestión de las transacciones de pago con tarjeta a través de las redes actuales y futuros de medios de pago, y el suministro de terminales atendidos de lectores de tarjetas para realizar los pagos presenciales y su integración con la plataforma de pago y presentación de la Junta de Andalucía.	Planificado	09/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.1. Desarrollo del Centro de Ciberseguridad de Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gobierno, riesgo y cumplimiento	Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC	Oficina de asesoramiento para la resolución de dudas así como para la elaboración de materiales normativos y de apoyo en materia de cumplimiento, gestión de la seguridad, gestión de riesgos y la contratación.	En ejecución	07/21
	Apoyo GRC Organismos	<p>Con esta actuación se pretende dotar a los organismos de la Junta de Andalucía de servicios de soporte al gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento en ciberseguridad con el objetivo de que dichos organismos, así como sus responsables de seguridad, cuenten con apoyo para identificación y valoración de sistemas, análisis de riesgos, definición y seguimiento de medidas de seguridad y gestión de las evidencias de cumplimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios de soporte al gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento en ciberseguridad en organismos integrados en la Agencia. Diferentes contratos actualmente (por cada organismo), con diferentes ámbitos y finalización muy escalonada. - Servicios de auditoría interna de cumplimiento para validación y para declaración de conformidad. - Servicios de certificación de cumplimiento (auditorías) por entidades acreditadas. <p>Como resultado del proyecto, se espera contar con organismos integrados en la Agencia, así como sus responsables de seguridad, con apoyo para identificación y valoración de sistemas, análisis de riesgos y definición y seguimiento de medidas de seguridad.</p>	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.1. Desarrollo del Centro de Ciberseguridad de Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Protección, detección y respuesta	Operación AndalucíaCERT	<ul style="list-style-type: none"> - Personal técnico para la operación de los procesos asociados a AndalucíaCERT. - Nuevo equipamiento de detección y correlación. - Ampliación de equipamiento para extensión de servicios a AALL y Universidades. 	En ejecución	07/18
	Detección y respuesta en puesto de trabajo y servidores (EDR)	<ul style="list-style-type: none"> - Despliegue de solución EDR en todos los puntos finales corporativos. - Servicios asociados de operación, caza de amenazas y respuesta presencial. 	Planificado	04/23
	Mejoras plataforma monitorización	Mejoras a la actual plataforma de monitorización. La actual plataforma de monitorización de AndalucíaCERT inspecciona el tráfico en la entrada y salida de la Red Corporativa mediante equipos denominados sondas. Para incrementar la visibilidad y permitir la detección de ciberamenazas que se muevan por el interior de la Red Corporativa, esta actuación plantea la adquisición y despliegue de sondas en los puntos de interconexión entre las sedes de los organismos, así como la integración de sistemas de gestión de tráfico de red que mejoren la eficiencia de las sondas, apoyando la prevención, detección y gestión de incidentes ciberseguridad en el ámbito público andaluz.	Planificado	06/23
	Auditorías técnicas de seguridad	Programa anual de auditorías técnicas sobre sistemas de la Junta de Andalucía. Esta actuación plantea la realización de programas anuales de auditorías técnicas de diversa índole (tests de penetración, ejercicios de red team limitados, auditorías técnicas de arquitecturas e infraestructuras, análisis de código, etc.) sobre los sistemas de información de la Junta de Andalucía. Con este programa de auditorías técnicas de seguridad se dispone de un servicio para la revisión del estado de la ciberseguridad en los sistemas, servidores, aplicaciones y puestos de usuario de los organismos de la Comunidad Autónoma.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.1. Desarrollo del Centro de Ciberseguridad de Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Protección, detección y respuesta	Despliegue de una solución unificada de Antivirus para la ADA	Unificación de una solución de AV para los organismos de la ADA. El objetivo es la adquisición y despliegue de una solución antivirus unificada para todos los organismos a los que da soporte la Agencia Digital de Andalucía, y contribuirá a reforzar las capacidades de securización del puesto de trabajo, en cumplimiento de la medida [op.exp.6] (protección frente a código dañino) dictada por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad).	Planificado	08/23
Formación y concienciación	Plan de Formación y Concienciación	Planificación, elaboración de materiales y ejecución de actividades de formación y concienciación, tanto pasivas (cursos, seminarios web, materiales...) como activas (campañas de ataques simulados, ciberejercicios...). Con esta actuación se busca la definición y ejecución, inicialmente en el Sector Público Autonómico, el Sector Público Local y las Universidades, de actividades de formación especializada y de concienciación en ciberseguridad, para cumplir ambos mandatos del ENS. Las actividades de formación y concienciación serán tanto pasivas como activas, en base a itinerarios formativos, y se dirigirán tanto a personal TIC como a personal no TIC, con especial atención al personal directivo.	En ejecución	07/21
Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad	Puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	Se pondrá en marcha el Centro de Ciberseguridad de Andalucía y se implementará la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía.	Planificado	01/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.2. Implementación de Infraestructuras Digitales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube	Consolidación y simplificación de servicios de infraestructura en CICA y ZOCO (pre-cloud)	Adquisición de equipamiento HW y puesta en marcha para disponer de recursos comunes en las capas de seguridad, salvaguarda, electrónica y almacenamiento.	En ejecución	08/20
	Elaboración de una Estrategia "Journey to Cloud" para la Junta de Andalucía	Redacción de un borrador de estrategia de migración al Cloud que establezca objetivos, fases y una propuesta de contrataciones a realizar, y la posterior ejecución de actuaciones orientadas a la transformación a modelo en Nube.	En ejecución	10/22
	Proyecto Nube ADA	Implantación de una arquitectura de nube híbrida, flexible y segura, que permita dotar a la Junta de Andalucía de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial. El suministro de la cloud ADA se realizará bajo el paradigma de ser una solución de pago por uso, con un tamaño inicial definido, ampliable a demanda de la ADA. Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de la infraestructura, el aporte de información de seguimiento financiero y las licencias que sean necesarias para la gestión de la plataforma. La ADA será usuaria del sistema, en un modelo pay as you go, proporcionando el modelo operativo que debe regir el proyecto.	Planificado	09/23
Despliegue de Red WIFI en Sedes de la Junta de Andalucía	Despliegue de Red WIFI en Sedes de la Junta de Andalucía	Suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una solución de conectividad WIFI y localización en interiores en edificios de la Junta de Andalucía. Despliegue de servicios de comunicaciones WIFI y localización para alrededor de 6130 sedes.	En ejecución	11/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.2. Implementación de Infraestructuras Digitales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Servicios sobre la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	Servicios sobre la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	Mejora de los servicios de conectividad de la RCJA a través de una nueva licitación para disponer de servicios de navegación y publicación segura, acceso remoto no confiable (ZTNA), accesos de datos de banda ancha ultrarrápida, y servicios de voz y centralita, y otros servicios de telecomunicaciones de valor añadido.	Planificado	01/23
Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	La nueva Red supondrá la implantación de infraestructura y tecnología digitales que mejorará la prestación de los servicios que, a día de hoy, ofrecen las redes en funcionamiento, así como las funcionalidades proporcionadas facilitando la labor de coordinación entre las organizaciones usuarias en cada actuación de emergencia. La Red Digital de Radiocomunicaciones Móviles estará compuesta por un conjunto de estaciones base (fijas y móviles), interconectadas entre sí a través de una red de transporte y por los sistemas de conmutación, interconexión, despacho, grabación, monitorización y gestión asociados. La solución tecnológica, específica y exclusiva para Junta de Andalucía y que dé soporte a la Red objeto de este contrato, estará integrada por una de las tecnologías estándar o equivalente definidas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI): DMR Tier III o TETRA Release 2.	En ejecución	09/22
Construcción y puesta en marcha de infraestructura de CPD y mejora de los existentes	Construcción de CPDs corporativos	Construcción de infraestructuras de Centro de Proceso de Datos (CPD) y mejora de las existentes para disponer de una configuración en activo – activo para los sistemas de información de la Junta de Andalucía.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.3. Despliegue y Homogenización del Puesto de Trabajo Digital

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación de los servicios de soporte al Puesto de Trabajo Digital	Puesta en marcha del Catálogo de bienes homologados	Definición de un catálogo para la compra de bienes relativos al Puesto de Trabajo Digital	En ejecución	05/22
	Solución de puestos en el ámbito de Justicia	Estudio previo y conceptual y adquisición de una solución para el puesto de trabajo de Justicia para aproximadamente 15.000 equipos.	En ejecución	11/22
	Establecer el modelo de gestión de servicios al puesto de trabajo	Definición del mejor modelo para prestar el servicio, tanto a nivel organizativo como a nivel contractual, y el plan de actuación para la transformación.	Planificado	01/23
	Implantación de herramienta ITSM	Estudio y contratación de una herramienta para la Gestión de Servicios TI para la Agencia Digital de Andalucía, e implantación de los procesos diseñados.	Planificado	01/23
	Centro de soporte integrado de usuario	Unificación de los diferentes catálogos de servicios y homogenización de los servicios para habilitar un punto de entrada único de atención.	Planificado	01/23
	Unificación de los servicios de soporte puesto de trabajo	Acuerdo marco de servicios para la unificación de los servicios de soporte al puesto de trabajo.	Planificado	01/23
	Modelo de soporte para el PAS	Definición de un modelo de soporte al Personal de Administración y Servicios Educativos (PAS).	Planificado	05/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.3. Despliegue y Homogenización del Puesto de Trabajo Digital

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación de las herramientas del puesto de trabajo digital	Implantar un nuevo modelo de trabajo colaborativo	Puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo, basado en la mejora de herramientas actuales y la implantación de nuevas soluciones para habilitar un entorno colaborativo. Contempla el despliegue de herramientas colaborativas Office365 y otras, además de un contrato de Red Profesional.	En ejecución	05/21
	Aprovisionamiento de equipamiento de puesto de trabajo	Establecimiento de un nuevo mecanismo de aprovisionamiento homogéneo, en función del resultado de la consultoría que surja del proyecto "Establecer el modelo de gestión de servicios al puesto de trabajo", que permita al empleado disponer de las herramientas adecuadas para el desempeño de su trabajo. El proyecto considera la compra de 2000 portátiles.	En ejecución	05/21
	Perfilado de puestos de trabajo	Estudio de la situación de los proyectos relacionados con el puesto de trabajo y definición de la estrategia del Puesto de Trabajo Digital, con un primer diagnóstico sobre la evolución del servicio de atención al usuario, identificando los ámbitos de oportunidad y los principios rectores que servirán de guía en la estructuración de las iniciativas de evolución del puesto de trabajo. Dentro de los elementos de estudio destacan la cartera de servicios, el modelo de relación, las capacidades de autoservicio, las herramientas de gestión, la consolidación de inventarios, las capacidades de monitorización y la medición del servicio.	En ejecución	01/22
	Unificación de los servicios impresión	Acuerdo marco para la unificación de los servicios de impresión para habilitar su prestación centralizada desde ADA.	Planificado	09/23
	Homogenización de productos de uso en los puestos	Acuerdo marco para la centralización de la adquisición de licencias y productos para el puesto de trabajo.	Planificado	09/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.3. Despliegue y Homogenización del Puesto de Trabajo Digital

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Unificación del directorio corporativo para la Junta de Andalucía	Diseño del servicio de Directorio Activo Corporativo de la Junta de Andalucía	Análisis, diseño e implantación del nuevo Directorio Activo Corporativo en la Agencia Digital de Andalucía. Agrupando todas las soluciones técnicas de directorio activo en red de las consejerías, Agencias Administrativas y Agencias de régimen especial, bajo un mismo sistema unificado, conformando el nuevo servicio de Directorio Activo y repositorio de Identidades de la Junta de Andalucía. Este nuevo sistema prestará nuevos y mejorados servicios de autenticación y autorización, direccionamiento en la red, actualización de software, servicios de almacenamiento y distribución de ficheros, servicios de impresión y securización al puesto de trabajo de la Junta de Andalucía. El sistema será la base para repositorio que hará posible la gestión unificada de recursos, agrupando información sobre los usuarios, las sedes y los recursos sobre los cuales tienen acceso los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Conformará la infraestructura de red que respalda sus requisitos de conectividad entre aplicaciones y servicios. El sistema formará parte de la ciberseguridad de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo principal será proporcionar controles orientados al empleado público, para personalizar y aumentar la seguridad de sus aplicaciones y servicios tanto en local como en servicios en nube. Proporcionará la base para un servicio de administración de acceso e identidades basado en la nube.	En ejecución	12/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.4. Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión de infraestructura neutra	Procedimiento de solicitudes de ocupación del dominio público viario	Procedimiento para la tramitación de solicitudes de autorización para el uso u ocupación del Dominio Público Viario Adyacente de la Red de Carreteras de Andalucía, para despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de acuerdo con la normativa vigente.	En ejecución	04/11
	Inventario unificado de infraestructuras públicas susceptibles de alojar redes de telecomunicaciones	Desarrollo evolutivo de un sistema de inventario de infraestructuras públicas con el que se pretende fomentar y facilitar un despliegue ordenado de redes y servicios de telecomunicaciones en Andalucía.	En ejecución	09/20
Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía	Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía	Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cuyo objeto es la extensión de la cobertura de servicios de las redes de acceso de banda ancha de nueva generación en Andalucía (Orden de 2 de agosto de 2018).	En ejecución	08/18
	Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la realización de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios construidos antes del 1 de enero del 2000, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden de 8 de noviembre de 2022).	En ejecución	11/19

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.4. Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía	Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en dependencias de zonas industriales	Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para la contratación de la instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en las fábricas, centros, unidades, instalaciones y dependencias de los polígonos industriales y centros logísticos, así como en otras áreas de alta concentración empresarial como parques empresariales, viveros de empresas y parques tecnológicos o científicos, ubicados en las zonas blancas NGA de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden de 8 de noviembre de 2022).	En ejecución	11/19
	Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a proporcionar conectividad de redes de banda ancha de muy alta velocidad en zonas industriales	Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proporcionar conectividad de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en los polígonos industriales y centros logísticos, así como en otras áreas de alta concentración empresarial como parques empresariales, viveros de empresas y parques tecnológicos o científicos, ubicados en las zonas blancas y grises NGA de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (proyecto de Orden)	En ejecución	11/19

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.4. Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Armonización normativa y asesoramiento técnico y legal para facilitar un despliegue ordenado de redes de telecomunicaciones	Desarrollo de modelos y guías y asesoramiento técnico y legal a las entidades locales para facilitarles la aplicación de la normativa que afecta al despliegue de redes de telecomunicaciones	Desarrollo de modelos, guías y asesoramiento técnico y legal a las entidades locales para facilitarles la aplicación de la normativa para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Entre otras actividades se destacan la oficina de asesoramiento técnico y legal a las entidades locales "Consulta Teleco", la "Guía de controles" que pretende ofrecer a las entidades locales de Andalucía un documento de consulta sobre el régimen jurídico al que deben atender a fin de desarrollar adecuadamente las competencias que les corresponden en relación con el despliegue de redes de comunicaciones y la aplicación web "calculadora de controles".	En ejecución	07/06
	Armonización normativa y coordinación entre centros directivos con competencias que afectan al despliegue de redes de telecomunicaciones	Elaboración de normativa y revisión de planes estratégicos, ambientales y de ordenación del territorio que afecten al despliegue de redes de telecomunicaciones, así como la coordinación entre centros directivos para facilitar un despliegue ordenado de las mismas.	En ejecución	12/14
Formación y concienciación de la importancia del despliegue de las redes de telecomunicaciones	Formación y concienciación de la importancia del despliegue de las redes de telecomunicaciones	Labores de concienciación sobre la importancia del despliegue de redes de telecomunicaciones en el territorio andaluz como elemento imprescindible para la reducción de la brecha digital y el fomento de la competitividad del tejido empresarial andaluz. Por otra parte, la realización de acciones formativas a las administraciones locales y otros agentes del sector facilitará la elaboración y aplicación de normas y procedimientos que afectan al despliegue de redes de telecomunicaciones.	En ejecución	05/20

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.1. Presidencia

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión integral de expedientes judiciales del Gabinete Jurídico	Evolución y mejora del Sistema de Información para la Gestión del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía	Mantenimiento evolutivo y correctivo del Sistema de Información para la gestión del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (INFOLEX).	En ejecución	06/21
	Nuevo sistema de gestión de expedientes judiciales del Gabinete Jurídico	Desarrollo de un sistema de información, en la categoría alta conforme al Esquema Nacional de Seguridad, que gestione integralmente el ciclo de vida de los expedientes de tipo contencioso-administrativo y consultivo, y los bastantes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que esté integrado con LexNET y dotado de inteligencia de negocio para generar valor a la organización.	Planificado	11/23
Gestión integral de las Comisiones Provinciales de Valoración	Sistema de Información para las Comisiones Provinciales de Valoración	Desarrollo e implantación de un sistema de información que integre la telematización del procedimiento de valoración del justiprecio de las expropiaciones forzosas de la Comunidad Autónoma, así como a las gestiones y trámites requeridos por las Comisiones Provinciales de Valoración en el ejercicio de sus actuaciones para la tramitación de los expedientes derivados del procedimiento.	En ejecución	06/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.1. Presidencia

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Relación digital con las Comunidades Andaluzas en el exterior	Registro Oficial de Comunidades Andaluzas (ROCA)	Desarrollo e implantación de un Sistema de Información para la gestión de las relaciones que se mantienen con las Comunidades Andaluzas, incluyendo el funcionamiento del Consejo de Comunidades Andaluzas. Incluye el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, la telematización de los procedimientos administrativos, y las gestiones que se realizan con las Comunidades y el Consejo.	En ejecución	06/21
Gestión integral del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía	Sistema de información para la remisión y registro de disposiciones en el BOJA	Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de información para la gestión del ciclo de vida de los textos que se publican en el Boletín Oficial: remisión por parte del cliente, tratamiento con técnicas de robotización, maquetación, publicación final en la Sede Electrónica del BOJA y explotación posterior mediante inteligencia artificial.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.2. Interior

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión de Emergencias de Andalucía 112	Evolución y mejora del sistema de información para la Gestión de Emergencias 112 Andalucía (GEA)	Mantenimiento, evolución y mejora del Sistema de Información para la Gestión de Emergencias 112 de Andalucía (GEA).	En ejecución	01/22
	Nuevo Sistema integral de Emergencias 112 Andalucía	Nuevo sistema integral para la Gestión de las Emergencias 112 en Andalucía.	Planificado	11/23
	Compra Pública Innovadora para la Gestión Inteligente de las Emergencias 112 en Andalucía	Proyecto Innovador para una gestión inteligente de las Emergencias 112 en Andalucía.	Planificado	11/23
Gestión integral de la Unidad de Policía Autónoma	Sistema de apoyo a la gestión de la Unidad de Policía adscrita (AUPA)	Desarrollo evolutivo para la implantación de nuevas funcionalidades en el sistema de información que gestiona la Unidad de Policía Adscrita.	En ejecución	06/21
Gestión de los Planes de Autoprotección de Andalucía	Registro Autónomo de Planes de Autoprotección de Andalucía (RAPA)	Desarrollo e implantación de un Sistema de Información para la gestión de los Planes de Autoprotección de Andalucía, que permitirá la presentación telemática, tramitación interna, consulta de datos e interacción con peticionarios a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía, de manera integrada con Carpeta Ciudadana, incorporando funcionalidades para notificaciones y registro, y permitiendo compartir información de forma securizada con los agentes de protección civil en los ámbitos local, provincial y autonómico.	En ejecución	08/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.3. Economía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la digitalización de los sectores del Comercio y la Artesanía	Digitalización y automatización de procedimientos administrativos en el ámbito sectorial del Comercio y la Artesanía	<p>Digitalización de procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayudas en competencia competitiva dirigidas a Ayuntamientos destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción del Comercio y la Artesanía. - Ayudas para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19. - Premios a la Artesanía de Andalucía. - Premios Andalucía del Comercio Interior. - Subvenciones modernización Pymes comerciales y artesanas de Andalucía. - Zonas de Gran Afluencia Turística. 	En ejecución	03/22
	Impulso a los sectores del comercio y la artesanía en Andalucía mediante la creación de plataformas digitales y portales específicos	<p>Evolución del Portal de Simplificación de Trámites (PST), portal web informativo dirigido al Comercio y la Artesanía Andaluza, que presenta los trámites de interés para comerciantes y artesanos y toda la información para facilitar su realización. Evolución de la Plataforma ACÁ, Andalucía Comercio y Artesanía, permitiendo acercar a la Administración con el comerciante y el artesano, y éstos a su vez, con la ciudadanía. Puesta en marcha de los bonos ACÁ.</p>	En ejecución	06/22
	Transformación digital de Inspecciones Comercio	<p>Desarrollo y/o implantación de aplicación móvil que permitirá realizar de forma totalmente digital las actuaciones de inspección en el ámbito de Comercio, incluidas las que se realizan en la propia sede inspeccionada. Constará de aplicaciones móviles y un backend (servidor), y cuando estén asociada a un procedimiento, estará integrada con la plataforma de tramitación correspondiente.</p>	Planificado	03/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.3. Economía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Proyectos para la transformación digital económica	Transformación digital de los procedimientos administrativos en el ámbito sectorial de Economía Digital	La Fase I incluye el procedimiento de ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de la pyme andaluza en el marco del programa Empresa Digital. La Fase II incluye el resto de procedimientos administrativos registrados en RPS en este ámbito.	En ejecución	06/22
	Evolución del Servicio de Oficina Virtual (OV)	Evolución tecnológica de la OV 3.0 en arquitectura de microservicios, accesible, adaptada a la hoja de estilos corporativa, y con los contenidos exigidos por la normativa de sede electrónica de la Junta de Andalucía. OV 3.0 estará Integrada con el Registro de Procedimientos y Servicios (RPS) de la Junta de Andalucía. Integrada con plataforma ARCO.	En ejecución	06/22
	Evolución tecnológica de la plataforma de tramitación de expedientes convergiendo con la plataforma corporativa	Evolución tecnológica de la Plataforma Corporativa de Tramitación (PCT 3.0) en arquitectura de microservicios y API-REST, integrada con plataforma ARCO.	En ejecución	06/22
	Implantación de la plataforma de gestión del expediente electrónico de oficina (ARCO)	Se implantará la integración con la plataforma corporativa ARCO para la gestión del expediente electrónico de oficina, y su posterior ingreso en @rchivA.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.3. Economía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Proyectos para la transformación digital económica	Automatización de procedimientos administrativos	Digitalización y evolución de procedimientos administrativos registrados en RPS en el ámbito de la Secretaría General Técnica.	Planificado	06/23
	Transformación digital de sistemas de información	Evolución funcional y tecnológica de la plataforma Pharos.	Planificado	06/23
	Digitalización de la elaboración y seguimiento de los planes de contratación anuales de la Consejería	Implementar herramientas que permitan la elaboración y el seguimiento el plan de contratación anual de la Consejería. La herramienta deberá estar integrada con GIRO como fuente de información económico-financiera tanto para la elaboración como su seguimiento.	Planificado	06/23
	Creación del expediente electrónico ENI (Aizén)	Creación del expediente electrónico ENI e ingreso en @rchivA de todos los documentos almacenados en carpetas de red. Proyecto enmarcado en la Unidad de Automatización Inteligente (UAI) de la Junta de Andalucía.	Planificado	06/23
	Oficina Técnica de gestión de proyectos para la transformación digital económica	La oficina técnica incluirá, entre otros, los siguientes servicios: Servicio de Dirección de Proyectos; Gestión de la calidad del software y gestión de entregas y versiones; Soporte avanzado a la producción y analítica del dato; Aseguramiento y control integral de la seguridad TIC; Gestión del Catálogo de Servicios y de los niveles de calidad ofrecidos.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.4. Hacienda

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Digitalización de la gestión administrativa de la política financiera	Tramitadores de mediación de seguros (Proyecto SIPFINJA)	Diseño, construcción e implementación de un sistema de información que englobe toda la gestión administrativa asociada al sector de Política Financiera de la Junta de Andalucía e incluya la tramitación electrónica de expedientes administrativos de distribuidores de seguros, cajas y entidades aseguradoras; la creación de registros asociados; y la incorporación de información histórica.	En ejecución	01/22
Mejora de la gestión de las competencias en Juego	Sistema de gestión de las competencias en Juego de la JdA	Mantenimiento del sistema de gestión de las competencias en Juego de la Junta de Andalucía (SISJA), que contempla la incorporación del módulo de inspección, mejora del módulo de interdicciones de acceso y ampliación de funcionalidades. Esta medida tendrá impacto en Empresas Operadoras, máquinas recreativas e interdicciones de acceso.	En ejecución	10/22
	Mantenimiento y nuevas funcionalidades en el Sistema de gestión de las competencias en Juego de la JdA	Soporte y mantenimiento del sistema SISJA, actualización tecnológica e incorporación del módulo de explotación de datos. El proyecto incide en la mejora en los procesos administrativos de gestión de los registros, avanzando en su automatización completa, así como en la explotación de la información contenida en los registros de cara a la obtención de estadísticas de situación y evolución del sector de Juego en Andalucía.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.5. Educación

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Administración electrónica en el ámbito educativo	SENECA web	Incorporación de nuevas funcionalidades a la plataforma de gestión educativa SENECA.	En ejecución	01/22
	Movilidad	Creación de nuevas funcionalidades y mejora de las existentes para aumentar el uso de las apps de la Consejería por parte de los usuarios e incentivar las iteraciones de los usuarios existentes.	En ejecución	01/22
Entornos virtuales de aprendizaje (EVAs)	Entornos virtuales de aprendizaje (EVAs)	Fortalecer y evolucionar las plataformas de aprendizaje a los diferentes colectivos de la comunidad educativa, enseñanza a distancia, adultos, profesorado, o centros educativos en general, ofreciendo servicios que la plataforma propia de la Consejería (Moodle) con las suites educativas de Google y Microsoft.	En ejecución	01/22
Gobierno del Dato en los procesos educativos	Gobierno del Dato en los procesos educativos	Implantación de forma generalizada de la estrategia de Gobierno del Dato, incrementando los repositorios de datos que centralizan el consumo del dato, proporcionando autonomía en el consumo del dato e implantando modelos analíticos y predictivos que mejoren los procesos educativos; mediante la implementación de una plataforma, una estructura organizativa, y diferentes servicios y procedimientos que sirvan de base para posibilitar un cambio de organización que gestione la toma de decisiones basada en el dato.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.6. Empleo y Empresa

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modelo de Gestión Integral para las Oficinas de Empleo	Modernización de la herramienta de gestión para Oficinas de Empleo (Modelo integral de oficina) y aumento de los trámites online para ciudadanos y empresas	Desde la Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se está implantando un nuevo modelo de Gestión Integral. Uno de los pilares, en oficinas, es la ampliación de funcionalidades y modernización tecnológica de la herramienta de gestión, a través del nuevo Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía (SILA), que ofrece prestaciones avanzadas a los gestores como la procedente del perfilado estadístico, una más completa gestión de servicios de intermediación y orientación y la posibilidad de realizar nuevos trámites online sin necesidad de acudir a oficina para ciudadanos y empresas.	En ejecución	06/21
Optimización de los servicios de empleo prestados a la ciudadanía	Modernización tecnológica de aplicación de cita previa del SAE	Modernización tecnológica de aplicación de cita previa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sustitución del front end de cita previa basado en Ruby on Rails por Angular y un backend de microservicios que reduzca el núcleo programado.	En ejecución	06/21
	Creación de inventario de los servicios ofrecidos por el SAE en sus diferentes canales	Creación del inventario inicial de los servicios ofrecidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en sus diferentes canales, previo a la modernización de estos.	Planificado	01/23
	Mejora de la experiencia de usuario en servicios ofrecidos en el área de gestión del SAE	Mejora de la experiencia de usuario en determinados servicios ofrecidos en el área de gestión (AGS) del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Cambios en la página web para su modernización, sustitución de gestor de contenidos obsoleto.	Planificado	01/23
	Unificación del formulario de información general y consultas del SAE	Unificación del formulario de información general y consultas del estado de trámites con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Formulario único, enlazado con la gestión interna.	Planificado	01/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.6. Empleo y Empresa

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Apoyo a la gestión del bienestar laboral mediante la evolución de los sistemas de información	Sistema de información para la gestión de las competencias de prevención de riesgos laborales	Evolución del sistema de información para la gestión de las competencias de prevención de riesgos laborales (RISK), para la incorporación de funciones relativas a: planificación preventiva, gestión documental, entrega de EPIs, coordinación de actividades empresariales, planes de evacuación, etc.	En ejecución	07/21
	Sistema de información para la gestión de las Residencias de Tiempo de Libre	Evolución del sistema de información para la gestión de las Residencias de Tiempo de Libre (RTL) de la Junta de Andalucía, con el fin de corporativizar su imagen así como evolucionar tecnológicamente el sistema en aras de mejorar su seguridad y reducir el soporte y mantenimiento del sistema.	En ejecución	07/21
	Sistemas de Información para la optimización y mejora de los procesos de gestión de las competencias de Trabajo y Bienestar Laboral	Evolución de los sistemas de información que soportan los procesos de gestión de las competencias de Trabajo y Bienestar Laboral, que incluye la optimización de los procesos de gestión de Conciliaciones de Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Gestión de Accidentes Laborales, Gestión Extrajudicial de Resoluciones de Conflictos Laborales, etc.	En ejecución	07/21
Evolución de la tramitación de subvenciones hacia un modelo automatizado	Mantenimiento del sistema de gestión de subvenciones en materia de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo	Mantenimiento y soporte del sistema de información para gestionar subvenciones en materia de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Incluye las aplicaciones: Oficina Virtual OvOrion; Sistema de Gestión de Solicitudes (Orion); Gestión de Ayudas y Subvenciones (Incentiva); Integración con terceros sistemas (SWS/Girola); Soporte a las diferentes convocatorias.	En ejecución	07/21
	Evolución del sistema de gestión de subvenciones en materia de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo	Proyecto de evolución del ecosistema de plataformas horizontales del Sistema de Gestión de Subvenciones, incluyendo funcionalidades relativas a automatización y robotización de tareas, dada la racionalización de recursos que se consigue a través de ellas, y una línea de servicio de soporte, parametrización y seguimiento de convocatorias.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.6. Empleo y Empresa

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión integral de la formación profesional para el empleo	Implantación de Control de Presencia de Alumnos en Cursos de Formación	Digitalización del control de presencia en los cursos de formación, con identificación fehaciente de profesores y alumnos mediante parámetros biométricos, lanzándose como un servicio en el que el adjudicatario realiza el despliegue on premise de toda la pila de software a proporcionar, y desarrollando web services que se consumirán desde los sistemas de formación de la Consejería.	En ejecución	03/22
	Evolución del sistema de información para la gestión de la Formación Continua	Diseño y construcción de un nuevo sistema de información para la gestión de la Formación Profesional para el Empleo, basado en tecnologías actuales, con el objeto de modernizar y mejorar los procesos de gestión, seguimiento y evaluación de la FPE en Andalucía. Abarca el desarrollo del nuevo sistema, el mantenimiento del anterior y servicios de analítica de datos.	En ejecución	12/22
Diseño de políticas activas de empleo mediante perfilado estadístico	Modernización del sistema de explotación tradicional	Modernización del sistema de explotación tradicional de Business Intelligence (BI), sustituyendo scripts de sistema operativo y base de datos por procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL) basados en Pentaho Data Integration.	En ejecución	06/22
	Implantación de casos de uso predictivos	Implantación de casos de uso predictivos para habilitar el diseño de políticas activas de empleo mediante perfilado estadístico.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.6. Empleo y Empresa

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución de las plataformas de administración digital en materia de empleo	Modernización de backends principales de intermediación y orientación y evolución funcional	Proyecto de gran envergadura consistente en la modernización tecnológica de los backends de intermediación y orientación Servicio Andaluz de Empleo (SAE), eliminando la lógica de negocio y lenguajes obsoletos, la falta de separación de capas de negocio y presentación, y la sobre dependencia de componentes de software, etc.), así como su evolución funcional.	En ejecución	06/22
	Renovación tecnológica de los Puntos de Empleo	Renovación de los equipos tipo kioskos que mantiene el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a lo largo del territorio los Puntos de Empleo (PPEE), a fin de que las personas puedan hacer uso de los servicios telemáticos del SAE.	Planificado	01/23
	Renovación equipamiento visualización de Citas Previas	Renovación de las pantallas disponibles en las diferentes oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para mejorar la gestión de las citas previas.	Planificado	01/23
Impulso tecnológico a los servicios de orientación laboral	Mejora de los sistemas de soporte a los servicios de orientación	Mejora de los sistemas de información que dan soporte a los servicios de orientación, que incluye el desarrollo de nuevas funcionalidades para la gestión, evaluación y seguimiento de los mismos. Se trata de implementar una nueva lógica de negocio en el ámbito de la orientación laboral y de implementar en una arquitectura tecnológica moderna.	Planificado	01/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.7. Salud y Consumo

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Nuevas plataformas digitales en el ámbito de la Salud Pública	Vigilancia de la salud	Desarrollo de un nuevo sistema de información epidemiológica y de Salud Pública con un enfoque de integración con los datos clínicos y otras fuentes de interés para mejorar las capacidades de la Red de vigilancia de Andalucía.	En ejecución	01/21
	Registro Andaluz del Cáncer	Desarrollo e implementación de un sistema de información específico para la vigilancia epidemiológica, la recogida y consolidación de la información y el análisis de los datos de casos nuevos de cáncer de las personas residentes en Andalucía, y creación de un Registro Poblacional de Cáncer en Andalucía único para toda Andalucía y formado por una única base de datos centralizada, gestionada provincialmente.	En ejecución	01/21
Nueva plataforma digital para promover la innovación sanitaria	Plataforma de Innovación Sanitaria	Desarrollo de una plataforma digital que permita el desarrollo y gestión de convocatorias de proyectos innovación, así como la creación de grupos de trabajo y descubrimiento de profesionales relevantes en este ámbito.	En ejecución	01/21
Digitalización de registros en el ámbito de la Salud	Registro de Voluntades Vitales de Andalucía	Desarrollo de un sistema de información que permita la inscripción, consulta y registro de accesos de la voluntad vital de los andaluces.	En ejecución	01/21
	Registro de Centros y Establecimientos Sanitarios de Andalucía	Implementar un sistema de información que soporte el registro de centros y establecimientos sanitarios de Andalucía.	En ejecución	01/21
Digitalización de herramientas en el ámbito de Consumo	Hoja de Reclamaciones Móvil	Desarrollo de aplicación móvil que permita a usuarios y tramitadores interponer hojas de reclamaciones de forma totalmente telemática.	En ejecución	08/22
	Sistema Integrado de Consumo	Desarrollo de un sistema integrado para todos los expedientes de la DG de Consumo	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.8. Agricultura, Ganadería y Pesca

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Administración Digital Agraria	Evolución de Complement@	Sistema de apoyo a la gestión de la Solicitud Única de la PAC.	En ejecución	01/22
	Transformación de los sistemas de Ayuda	Sistemas de tramitación de ayudas (SGA, SIAMES, ALFA).	En ejecución	01/22
	Aplicación gráfica para el registro vitícola	Desarrollo de una herramienta gráfica para la declaración de las explotaciones vitícolas, que facilite la captura de la información territorial y que sirva de base para otros registros con componente gráfica.	En ejecución	03/22
	Presentación de fotos para trámites administrativos por parte de los ciudadanos a través de móvil	Aplicación móvil que permita la presentación de fotos por parte de los ciudadanos como parte de un procedimiento administrativos con todas las garantías de seguridad. Esta herramienta se desarrollara como un módulo configurable que se pueda integrar con los tramitadores existentes.	Planificado	01/23
	Digitalización de procedimientos agrícolas	Avanzar en el grado de telematización de los procedimientos relacionados con el sector Agrícola y Pesquero, adecuando todos los trámites a las leyes 39 y 40/2005 y al decreto 622 de administración electrónica en la Junta de Andalucía.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.8. Agricultura, Ganadería y Pesca

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Plataformas tecnológicas de apoyo a la administración agraria	Oficina Virtual Agraria	Creación de una Oficina virtual agraria (OVA) que trasponga los servicios ofertados en la red de oficinas comarcales agrarias (OCAS) al mundo digital, y engloba diferentes iniciativas (portal de comunicación, cita previa, quioscos físicos autoservicio, agro360º, etc.).	En ejecución	01/22
	Escritorio Digital Agrario	Creación de un Escritorio Digital Agrario (EDA), que busca proporcionar un escritorio de trabajo a los empleados de las oficinas comarcales agrarias que aglutine todas las aplicaciones usadas en su trabajo, proporcione una información unificada del ciudadano, homogenice la información que se da, etc.	Planificado	03/23
Sistemas expertos y aplicaciones móviles de asesoramiento agrario y pesquero	APP Riego Almendro	La herramienta realiza calendarios de riego adaptados a las características de la plantación (densidad, tamaño del árbol y tipo de suelo), meteorológicas (precipitación y evapotranspiración) y a la disponibilidad de agua de riego específicas para cada explotación de almendro en Andalucía.	En ejecución	01/22
	Sistema de programación de riego y fertilización del olivar	Sistema Web que realiza recomendaciones para el riego y fertilización en parcelas del olivar que previamente introduce el usuario, usando como base los algoritmos desarrollados por los expertos del IFAPA.	En ejecución	01/22
	Otros recomendadores automatizados	Nuevos sistemas de información y APP enfocadas a la transferencia y transformación digital del sector agrario. Como por ejemplo: riego en cultivos bajo plástico, maridaje quesos y vinos andaluces, sistemas de cata.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.8. Agricultura, Ganadería y Pesca

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución de las plataformas tecnológicas para la gestión integral de los procesos de Investigación, Formación y Transferencia Agraria y Pesquera	ION Sistema Integral para la gestión de actividades de IFAPA. Evolución de funcionalidades para la automatización y control en la gestión, el gasto, justificación y resultados de los proyectos IDF que se ejecutan	ION Sistema Integral para la gestión de actividades de IFAPA. Evolución de funcionalidades para la automatización y control en la gestión, el gasto, justificación y resultados de los proyectos IDF que se ejecutan.	En ejecución	01/22
	Sistema de gestión del conocimiento, evolución y transformación digital. Nuevos sistemas para la gestión del conocimiento	Evolución de los sistemas que soportan el conocimiento generado por IFAPA, bases de datos de resultados, integración con meta repositorios científicos, etc.	En ejecución	01/22
	Transformación digital de la plataforma de transferencia de conocimiento agrario y pesquero (SERVIFAPA)	Desarrollo de nuevos sistemas de información orientados a la transferencia del conocimiento agrario y pesquero, como apoyo a la toma de decisiones en este ámbito.	En ejecución	01/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.8. Agricultura, Ganadería y Pesca

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Plataforma Tecnológica de Gestión de la Pesca y la Acuicultura de Andalucía	Facilitar la obtención o renovación de la licencia de Pesca a través de móvil	Proporcionar a los ciudadanos una forma sencilla y rápida de obtener o renovar la licencia de pesca marítima a través de una aplicación móvil.	Planificado	01/23
	Mejora en el sistema de trazabilidad de capturas pesqueras	Desarrollo de un módulo de consulta de información y generación de informes a medida sobre el Sistema de información andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera.	Planificado	01/23
	Mejoras en el sistema de localización de la flota pesquera	Ampliación de las posibilidades de conexión de dispositivos de localización, creando un conector universal para el centro de recepción que lo independice del fabricante.	Planificado	01/23
Nube repositorio de datos científicos agro-industriales y acuícolas abiertos	Establecimiento política de gestión del dato (DMP)	Definición e implantación de la política de gobierno del dato científico en IFAPA.	Planificado	01/23
	Plataforma DataLake	Definición e implantación de la infraestructura software de soporte al repositorio de datos y definición de los modelos de datos, carga de datos, seguridad y sistemas de curado.	Planificado	01/23
	Ecosistema de aplicaciones de analítica avanzada de datos para investigadores	Establecer el conjunto de herramientas que permitirán el análisis avanzado de los datos almacenados por parte de la comunidad científica del IFAPA. Establecimiento de VRE (Virtual Research Environment)	Planificado	03/23
	Publicación de datos en abierto e integración EOSC	Publicación de los datos científicos atendiendo a los estándares definidos por la EOSC (Nube de datos científica abierta de la UE) e implementados a través del proyecto OPEN-AIRE	Planificado	10/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.9. Agua

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modernización de la administración digital de las infraestructuras del agua	Subsistema explotación presas y canon del agua	Realización de simulaciones de la evolución en el tiempo de los Sistemas de Explotación Regulados en distintos escenarios, ayudando así a la toma de decisiones, y anticipando y previendo futuras situaciones de sequía. Para el Cálculo de Cánones y Tarifas se dispondrá de información centralizada, que permitirá la política de recuperación de costes a través del cálculo anual de los cánones regulación, Tarifa de utilización y un canon de Trasvase, así como la generación de las liquidaciones correspondientes.	En ejecución	06/22
	Gestión del ciclo económico de la gestión de actuaciones derivadas del plan de infraestructuras del Agua	Gestor de planes estratégicos tiene como principal objetivo facilitar el trabajo tanto de identificación como de seguimiento del cumplimiento de todos los programas de medidas y actuaciones planificadas de forma sistematizada y única, principalmente el establecido por parte de la Planificación Hidrológica, así como del resto de instrumentos de planificación que incluyan medidas y/o actuaciones sobre infraestructuras hidráulicas.	En ejecución	06/22
	Gestión de depuración e infraestructura del agua	Realización del inventario de infraestructuras hidráulicas de Andalucía, así como las aglomeraciones urbanas (AA.UU.) a efectos de depuración de aguas residuales, y sus correspondientes herramientas de gestión del mismo.	En ejecución	06/22
	Gestión de expedientes hidráulicos	Permitirá tener una visión global de los expedientes en sus tres derivadas (administrativa, contable/presupuestaria y técnica), incluyendo su fase preparatoria, contratación y ejecución de los mismos. Este bloque permitirá el registro de los avatares asociados a la ejecución de los expedientes. Además de facilitar la introducción y gestión de la información y el acceso a la misma, el principal objetivo es permitir a los usuarios conocer el estado de las actuaciones y llevar la trazabilidad de los expedientes.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.9. Agua

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modernización de la administración digital del dominio público hidráulico	Gestión de los Aprovechamientos del agua	Telematización de los procedimientos de aprovechamientos del agua, promoviendo la intercomunicación con la Administración del Estado a efectos de trazabilidad del uso del agua.	En ejecución	06/22
	Gestión de los Vertidos al Dominio Público Hidráulico (DPH)	Telematización de los procedimientos de gestión de los vertidos al Dominio público hidráulico (DPH), promoviendo el cumplimiento de las empresas autorizadas de forma telemática.	En ejecución	06/22
	Evaluación de la calidad de las aguas a través de los datos de la Red de Vigilancia y Control	Captura de información de los distintos sensores geolocalizados para la evaluación de la calidad del agua a través de los datos de la Red de Vigilancia y Control, disponiéndose dicha información mediante Big Data a la ciudadanía.	En ejecución	06/22
	Registro del Agua de Andalucía	El Registro de derechos de aguas permitirá recopilar concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de las aguas, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características, como consecuencia de la modificación, novación, revisión o extinción de aquéllos. De igual modo permitirá la interoperabilidad con el registro del agua estatal.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.10. Innovación y Universidades

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación digital de los procesos administrativos en el ámbito de las Universidades y la Investigación	Transformación digital del Portal Distrito Único Andaluz (DUA)	Evolución tecnológica de las aplicaciones que dan soporte al DUA: migración de las aplicaciones web del front-end que dan soporte a las preinscripciones a grados y másteres universitarios a tecnología React. En la parte backend, los actuales servidores se migrarán a un nuevo framework php (Symfony). La evolución de los front-end y back-end se basará en el uso de tecnología API REST de forma que se independicen tecnológicamente ambas infraestructuras.	Planificado	03/23
	Transformación digital y automatización de procedimientos administrativos en el ámbito sectorial de las Universidades andaluzas	Digitalización y automatización del 100% de los procedimientos administrativos en el ámbito sectorial de las Universidades andaluzas, tomando como referencia el Registro de procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía (RPS) tanto en lo que respecta a la interacción directa con el ciudadano (Sede electrónica/Oficina Virtual) como en las tareas realizadas por los gestores en todo el flujo de tramitación.	Planificado	02/23
	Transformación digital y automatización de procedimientos administrativo en el ámbito sectorial de la Investigación en Andalucía	Digitalización y automatización del 100% de los procedimientos administrativos en el ámbito sectorial de la investigación, tomando como referencia el Registro de procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía (RPS) tanto en lo que respecta a la interacción directa con el ciudadano (Sede electrónica/Oficina Virtual) como en las tareas realizadas por los gestores en todo el flujo de tramitación.	Planificado	02/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.11. Turismo

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modernización de la infraestructura electrónica para la gestión del turismo	Desarrollo del nuevo Sistema de Tramitación de Sanciones en materia de turismo	Reingeniería y modernización del sistema de información que tramita las subvenciones en materia de turismo	Planificado	06/23
	Rediseño del Sistema de Apoyo a la Inspección en materia de turismo	Desarrollo del Sistema de Apoyo a la inspección turística, dotándolo de una capa de IA que realice propuestas de planes de inspección basadas en los datos obtenidos del registro de turismo de Andalucía	Planificado	06/23
	Rediseño interoperable del Registro de Turismo de Andalucía	Modernización del Registro de Turismo de Andalucía, en orden sobre todo a dotarlo de una capa que permita su interoperabilidad con otros sistemas así como la publicación eficaz de datos abiertos del sector turístico	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la administración digital en el ámbito de la Cultura	Nuevo sistema de información de gestión de la propiedad intelectual (MUSA)	Sistema para la gestión y difusión pública del Registro de la Propiedad Intelectual en Andalucía. Sistema fruto de la reingeniería funcional y tecnológica de un sistema anterior (NINFA).	En ejecución	03/19
	Nuevo sistema de gestión de bienes de interés cultural (SBIC)	Sistema para la gestión y difusión pública de los Bienes de Interés Cultural de Andalucía (BIC). Existen actualmente 3 categoría de BIC: inmuebles, muebles y actividades etnográficas. Sistema fruto de la reingeniería funcional y tecnológica de un sistema existente, MOSAICO, con funcionalidad mucho más limitada que SBIC.	En ejecución	07/19
	Asistencia a la toma de decisiones para autorizaciones de intervenciones en el patrimonio	Desarrollo e implantación de herramientas para facilitar y automatizar en la medida de lo posible la toma de decisiones en relación con las autorizaciones de intervenciones en el Patrimonio. Relacionado con el trabajo de las Comisiones Provinciales de Patrimonio. Aplicación de tecnologías como Machine Learning e Inteligencia Artificial, Análisis espacial avanzado, Big Data, robotización de procesos, etc. El análisis automático se fundamentará en todo tipo de fuentes de datos internas y externas, y en el aprendizaje en base a respuestas de casos equivalentes.	En ejecución	06/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Promoción del Patrimonio Cultural Andaluz mediante la innovación tecnológica	Experiencia digital avanzada en museos y conjuntos monumentales y arqueológicos (EspaciosCultur@)	Difusión e información en el servicio Espacios Junta prestado desde Sandetel de todos los museos y conjuntos históricos/arqueológicos, facilitando la venta de entradas y la planificación de visitas, a través de una app para Android/iOS en diversos idiomas y con múltiples funcionalidades, que permitirá la visualización en modelos 3D de realidad aumentada, principalmente dirigida a conjuntos arqueológicos.	En ejecución	01/22
	Transformación digital de la emisión de entradas y control de acceso a museos y conjuntos arqueológicos o monumentales	Transformación digital de la Venta de Entradas a Museos y Conjuntos históricos y arqueológicos, mediante un modelo de tipo "Software as a Service" (SaaS).	Planificado	05/23
	Iniciativa "Herederos de una Gran Historia"	Servicio basado en APP móvil. Rutas históricas. Gamificación. Uso de realidad aumentada, 3D y presencia en Metaverso. Integración automática con redes sociales. Preparación de visitas. Difusión del Patrimonio Andaluz, del ámbito público o privado. Contenido para diversos colectivos. Múltiples idiomas. Enlace con otros servicios (APP Museos, venta de entradas, etc.).	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Nuevas tecnologías para la protección y difusión del Patrimonio Cultural	Sistema de repositorio y difusión del patrimonio cultural digital y la custodia digital	Gestión a través de una herramienta única de todos los objetos digitales que conforman el patrimonio cultural y puesta a disposición de la ciudadanía (incluido datos abiertos) y otros sistemas de todo este patrimonio, garantizando la seguridad y la capacidad de crecimiento del sistema; integración con portales y redes nacionales e internacionales de cultura digital como Hispana y Europea; dotación de la Infraestructura de almacenamiento digital necesaria para alojar los contenidos del repositorio de objetos digitales, de manera que se garantice el acceso eficiente tanto desde los centros productores de los objetos digitales como a nivel global a través de los sistemas de telecomunicaciones; y dotación de un sistema de custodia común y seguro de los documentos administrativos en formato electrónico durante todo su ciclo de vida hasta el archivado definitivo de los expedientes cerrados en @rchivA.	Planificado	06/23
	Digitalización de los documentos de la junta (CODA)	Identificación, calificación y selección de los documentos y expedientes de la Junta de Andalucía; digitalización y tratamiento de dichos datos; y desarrollo de una infraestructura de repositorio digital para la preservación, conservación y difusión de los documentos públicos de conservación permanente.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Nuevas tecnologías para la protección y difusión del Patrimonio Cultural	Digitalización y protección de bienes culturales	Dotación de redes de sensores inalámbricos (WSN) a los bienes pertenecientes al patrimonio histórico de titularidad y/o de gestión de la Junta para obtener los parámetros de conservación y seguridad de los mismos, que sirvan para la supervisión y control de fenómenos físicos o humanos, y contribuyan a crear modelos más sostenibles y económicos; utilización de la robótica de procesos y la inteligencia artificial para monitorizar los bienes patrimoniales, con fines de protección, documentación y cartografía, e identificación de estructuras enterradas que ayuden a su preservación; catalogación e inventario de bienes patrimoniales y contenidos utilizando las últimas tecnologías como la fotometría digital, escaneado láser 3D, técnicas BIM; y recreación con realidad virtual y aumentada del patrimonio cultural para mejorar la experiencia de las personas usuarias y sirva también de escaparate cultural.	Planificado	06/23
	Protección de derechos en el ámbito de los activos digitales	Evolución funcional de sistema de gestión de la propiedad intelectual para la protección, mediante tecnología Blockchain, de elementos digitales derivados de la producción intelectual en Andalucía (libros, programas de ordenador, bases de datos, etc)	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución tecnológica de infraestructuras y procedimientos Patronato de la Alhambra y Generalife	Gestor documental	Trabajos relacionados con la migración del gestor documental Alfresco a una versión más actualizada, que conlleve como mínimo: creación de metadatos, nuevos desarrollos, revisión y control de calidad de trabajos realizados en Alfresco, integración con otros sistemas, copias de seguridad y demás tareas que sean necesarias.	En ejecución	06/22
	Servicio de mejora y ampliación de la red de fibra óptica	Esta actuación tiene por objeto identificar y planificar para llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan un adecuado sistema de comunicaciones a través de la red de fibra óptica instalada. Dichas actuaciones consistirán bien en la modificación de las instalaciones actuales o bien en la necesidad de crear nuevos puntos de acceso y sistemas de cableado por fibra óptica.	Planificado	06/23
	Servicio de adquisición, implantación, gestión y mantenimiento de la electrónica de red	Realización de la identificación, mejora y adaptación de la electrónica de red, esta electrónica es básica para una adecuada gestión de las comunicaciones y aumento de la velocidad en la transmisión de la información, tan necesaria para mejorar los servicios que se dan en las diferentes redes de telecomunicaciones del Patronato de la Alhambra y Generalife. Y en un futuro poder estar preparados para dar otras prestaciones que requieran de mayor rendimiento en la red de telecomunicaciones.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.12. Cultura

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución tecnológica de infraestructuras y procedimientos Patronato de la Alhambra y Generalife	Servicios TIC y Administración Electrónica	Desarrollo del software y puesta en marcha de los procedimientos informáticos generales y de Administración Electrónica aprobados por el Patronato de la Alhambra y Generalife, elaboración de las directrices que deberán de cumplir los nuevos desarrollos y adecuación a las nuevas herramientas y directrices de la Junta de Andalucía.	Planificado	06/23
	Asistencias técnicas para la realización de trabajos en el área de sistemas, control del departamento y desarrollo de sistemas	Debido a nuevas necesidades y transformaciones de la red de la Alhambra, cambio de políticas de acceso, incorporación de nuevos desarrollos informáticos, nuevos requisitos de actualización software y seguridad, incorporación del Departamento de Informática a la Agencia Digital de Andalucía; es necesario asistir en el área de sistemas, seguridad, telecomunicaciones y desarrollo al Departamento de Informática, incluyendo también la realización de tareas vinculadas al control de calidad relacionadas con estas áreas. Entre ellas tenemos las relacionadas con el sistema SIALH y cartografía, asistencia a servidores y aplicativos, plataformas de virtualización y seguridad informática.	Planificado	06/23
	Sistemas unificado de visualización, explotación e integración de sistemas industriales	Adquisición de software de Visualización, explotación e integración de sistemas industriales y contratación de asistencia técnica para el mantenimiento y la ampliación de sistemas de monitorización y control del Patronato de la Alhambra y Generalife.	Planificado	06/23
	Sistema integral de seguridad	Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de seguridad del Patronato de la Alhambra y Generalife y sus bienes adscritos.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.13. Infraestructuras, Fomento y Movilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Adecuación de los sistemas de información a los planes de vivienda autonómicos y nacionales	Ayudas Rehabilitación Vivienda Real	Desarrollos vinculados a las ayudas de rehabilitación dentro del marco MRR y el Plan General de Vivienda.	En ejecución	01/22
	Ayudas Alquiler Joven	Desarrollos vinculados a las ayudas de alquiler dentro del Plan general de vivienda.	En ejecución	01/22
	Nuevas ayudas plan general de vivienda	Desarrollos vinculados a otras ayudas dentro de Plan general de vivienda.	En ejecución	01/22
	Gestor de Viviendas Protegidas	Desarrollos vinculado al desarrollo de procedimientos administrativos vinculados con la vivienda protegida, así como su integración con VEAJA.	En ejecución	06/22
	Ayudas Vulnerables	Desarrollos vinculados a las ayudas a vulnerables dentro del plan general de vivienda	En ejecución	06/22
	Registro municipal de demandantes de vivienda protegida	Proyecto de adecuación tecnológica y legislativa del Registro municipal de demandantes de vivienda protegida (RMDVP).	Planificado	06/23
Gestión de ayudas en ámbito de la movilidad y gestión del Transporte	Ayudas Renovación de la Flota transporte	Desarrollos vinculados a las ayudas del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se prueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario.	En ejecución	06/22
	Ayudas al transporte discrecional	Desarrollos vinculados a las ayudas de la Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera en la Comunidad de Andalucía.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.13. Infraestructuras, Fomento y Movilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Homogeneización de ventanillas electrónicas en materia de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio	Unificación de Ventanillas Electrónicas	El proyecto contempla:- Migración a VEAJA de VEA CFIOT 2.2 sin integración nativa a tramitadores- Migración a VEA 2.5 de VEA 2.2 CFIOT con integración nativa tramitadores.	En ejecución	06/22
Explotación, gestión y divulgación de la información relacionada con el transporte público andaluz	Centro de control, gestión y explotación del transporte público andaluz	Explotación de un sistema para la gestión y explotación de la información de transporte público andaluz.	Planificado	06/23
Adecuación normativa de los sistemas de información para la Ordenación del Territorio	Integración de TESEO con Notifica	Mejoras en el tramitador de expedientes de disciplina territorial y urbanística para permitir el registro, remisión y notificación de comunicaciones con la ciudadanía y las restantes administraciones.	En ejecución	12/22
	Registro de Entidades urbanísticas Certificadoras	Nuevo registro de entidades urbanística regulado en el reglamento de la LISTA.	Planificado	06/23
Digitalización del sistema de transporte público	Sistema de pago mediante EMV	Digitalización sistema de transporte público. Implantación de pago mediante tarjeta bancaria del billete sencillo-EMV.	Planificado	06/23
	Sistema de pago con el móvil	Sistema de pago del transporte público por identificación mediante el teléfono móvil en Andalucía.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.13. Infraestructuras, Fomento y Movilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación de la gestión de concesiones, autorizaciones, reclamaciones ante juntas arbitrales y expedientes sancionadores	Interconexión entre el NGSE (aplicación de gestión de expediente sancionadores) y SUR	La Consejería dispone de un sistema muy antiguo, pero integrado con SUR. El MITMA ha desarrollado un nuevo sistema y las comunidades autónomas deben migrar al mismo. El MITMA pondrá a disposición de las comunidades un conjunto de WS para la integración con SUR	Planificado	01/23
	Sistema integrado de gestión de concesiones y autorizaciones. Reclamaciones e interconexión	Desarrollo e implementación de un sistema que permita la gestión integrada de las autorizaciones y las concesiones de transporte regular de viajeros, la comunicación bilateral con el Centro de Control y Gestión del Transporte (actualmente en fase de licitación) y la creación de simulaciones y el versionado de las mismas, toda vez que se soliciten modificaciones de contratos; y se ajuste a los estándares tecnológicos actuales, facilitando la modularidad de los subsistemas y la adaptación con esfuerzos razonables a los cambios.	Planificado	06/23
	Sistema para la tramitación y resolución de reclamaciones ante las juntas arbitrales de transporte	Desarrollo e implementación de un sistema que gestión de las juntas arbitrales del transporte en Andalucía (SIRJAT)	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.14. Igualdad y Políticas Sociales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Historia Social Única Electrónica en Andalucía	Sistema de consolidación de la Historia Social Única Electrónica en Andalucía	Sistema de consolidación de la Historia Social Única Electrónica en Andalucía (CohESSiona).	En ejecución	06/17
	Sistema de gestión de los servicios sociales comunitarios de las Entidades Locales	Sistema de gestión de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales (ProgreSSa).	En ejecución	06/17
	Nuevo sistema tramitador en el ámbito de Servicios Sociales	Construcción del nuevo sistema tramitador de la Consejería de Igualdad, (GeSStiona), sustituyendo el actual sistema tecnológicamente obsoleto y en racionalización.	En ejecución	06/21
Centro de Participación Activa Virtual y equipamiento	Centro de Participación Activa Virtual	Creación de un CPA virtual, que complemente las funciones de los Centros de Participación Activa tradicionales, como lugares de encuentro, convivencia y participación social para ruptura de la barrera espacial y generacional; proporcione información sobre todos los servicios; simplifique el acceso desde un dispositivo móvil; implante un sistema de información ágil y eficiente, que elimine burocracia y simplifique los procedimientos; facilite el análisis y toma de decisiones por parte de la Dirección General de Personas Mayores y PNC para establecer políticas y dar respuesta a las necesidades de las personas mayores; y desarrolle acciones formativas.	En ejecución	06/22
Residencias Inteligentes (RED.es)	Centros sociales inteligentes	Pilotaje de un proyecto de sensorización (IoT) en una residencia de personas mayores de Armilla en Granada titularidad de la Junta de Andalucía.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.14. Igualdad y Políticas Sociales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Transformación digital de los sistemas de atención a la infancia y la adolescencia	Sistema de Información sobre Infancia y Adolescencia (SIIA), Modelo Predictivo de Necesidades	Desarrollo de un sistema de información y un modelo predictivo de atención y protección a la infancia vulnerable y de incorporación laboral de los jóvenes procedentes del sistema de protección que contribuya a la ruptura de la transmisión generacional del maltrato hacia la infancia y adolescencia, la desprotección y la pobreza estructural, desde un enfoque de itinerario individual preventivo y de inserción social, educativa y laboral, proporcionándose los medios necesarios para la gestión del SIIA y el análisis de la información que permitan el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los asuntos relacionados con los derechos y la atención a la infancia y la adolescencia de Andalucía.	En ejecución	06/22
	Creación de una base de datos para el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual	Servicio especializado que ofrece una intervención integral a los menores posibles víctimas de violencia sexual en Andalucía.	En ejecución	06/22
Modernización tecnológica del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Digitalización del parque de dispositivos de teleasistencia	La Digitalización del Parque de dispositivos del Servicio Andaluz de Teleasistencia contempla nuevos dispositivos digitales de Teleasistencia domiciliaria y móvil, de dispositivos detectores de humo y de gas; y de dispositivos complementarios (sensores y actuadores).	En ejecución	06/22
	Modernización de las centrales de atención de llamadas de teleasistencia	Adaptación e las sedes al nuevo modelo de atención, mediante la adquisición de equipamiento inmobiliario y de equipamiento mobiliario, informático y para comunicaciones, así como la remodelación de sedes actuales.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.14. Igualdad y Políticas Sociales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la automatización en el ámbito de Servicios Sociales	Evaluación Automatizada de Políticas Públicas	Modelado, diseño, construcción de un sistema para la evaluación automatizada de planes estratégicos y políticas públicas, y mejora de los mismos en base a aplicación de análisis masivos de datos y análisis predictivos. Se partirá de un piloto en el marco del Plan Estratégico Integral de Personas con Discapacidad en Andalucía; y se dará difusión y extensión de dichos sistemas de evaluación automatizada a otros planes estratégicos.	En ejecución	06/22
	Automatización de Procedimientos Administrativos	Automatización de determinados procesos en el ámbito de la gestión de procedimientos administrativos, a través de la robotización de aquellos procesos susceptibles de ser automatizados a través de tecnología RPA en aras de reducir los tiempos de tramitación y la posibilidad de error humano.	En ejecución	06/22
	Valoración Telemática Discapacidad	Modernización del equipamiento de los Centros de Valoración y Orientación (CVOs) de la Discapacidad y desarrollo de un sistema que permita la valoración remota telemática de la discapacidad.	En ejecución	06/22
	Convertor de Documentos a Lenguaje Claro	Diseño de un convertor de documentos para la adaptación automática de cualquier documento administrativo a lenguaje claro y sencillo, de manera que pueda ser puesto a disposición de cualquier administrado, con dificultades de comprensión, que lo solicite.	En ejecución	06/22
Modelo de predicción de la evolución del envejecimiento y dependencia	Modelo predictivo de atención a la dependencia	Nuevo modelo predictivo de atención a la dependencia que permitirá anticipar y adecuar los recursos eficazmente, a fin de brindar un mejor servicio a las personas usuarias del sistema de atención a la dependencia en Andalucía.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.14. Igualdad y Políticas Sociales

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Ecosistema digital de Servicios Sociales y Dependencia	Evolución tecnológica y funcional de la TAJ65	Implementación de soluciones tecnológicas para afianzar la TAJ65 como instrumento vertebrador de servicios y prestaciones orientadas a promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.	En ejecución	06/22
	Sistema de seguimiento y control de las prestaciones de Dependencia	Desarrollo de un sistema que propicie un seguimiento integral, personalizado y participativo de cada proyecto individual de intervención a través de, por un lado, la instalación de un dispositivo en cada centro (Centros de Día, Centros de Participación Activa y Centros de Atención Residencial) que permita comprobar la prestación efectiva del servicio a partir de la identificación de la persona beneficiaria; y por otro lado, el desarrollo de una APP para que las personas dependientes, las entidades prestadoras y el personal de la Junta puedan consultar, mediante un perfil personalizado, la información sobre la prestación del servicio en tiempo real.	En ejecución	06/22
	Plataforma de Atención Omnicanal en Servicios Sociales	Implantación de un nuevo sistema integrado que articule los servicios de información, seguimiento y asesoramiento de la ciudadanía, mejorando la calidad del servicio y garantizando la equidad en el acceso para todas las personas, con independencia de su edad, capacidad funcional, lengua y cultura.	En ejecución	06/22
Modernización administrativa de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer	Sistema de Información de Atención a las Mujeres	Gestión de la atención directa a las mujeres, de las casas de acogida y de las asociaciones y federaciones de mujeres y defensa legal a través del nuevo Sistema de Información de Atención a Mujeres (SIAM) y su mantenimiento perfecto, correctivo y evolutivo.	En ejecución	10/22
	Automatización de procedimientos y servicios a través del Tramitador de Expedientes	Gestión del trámite de los expedientes del IAM (subvenciones, ayudas, becas, premios, gestión económica, contratación) a través del nuevo Tramitador de Expedientes (TRIAM).	En ejecución	10/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.15. Medioambiente y Sostenibilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Digitalización al servicio de la calidad ambiental para afrontar el cambio climático y la economía azul	Seguimiento de la calidad del aire	Recogida de información de los sensores de calidad del aire y procesamiento de la misma.	En ejecución	01/20
	Transformación digital de emisiones a la atmosfera y gases de efecto invernadero	Telematización de los procedimientos asociados a las emisiones de gases a la atmosfera.	En ejecución	01/20
	Transformación digital de gestión del litoral andaluz y la zona de dominio público marítimo-terrestre	Telematización de los procedimientos que se desarrollan en el contexto de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, en la que se definen ámbitos de gestión como la zona de dominio público marítimo-terrestre y otras zonas colindantes a ésta, denominadas servidumbres legales; y establecimiento de concesiones para toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con obras o instalaciones desmontables y no desmontables.	En ejecución	02/20
	Evaluación de la calidad del aire a través de los datos de la Red de Vigilancia y Control	Captura de información de los distintos sensores geolocalizados para la evaluación de la calidad del aire a través de los datos de la Red de Vigilancia y Control, disponiéndose dicha información mediante el uso de tecnologías como Big Data a la ciudadanía y llevando a la práctica la Estrategia Andaluza de calidad del aire aprobada por Consejo de Gobierno.	En ejecución	01/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.15. Medioambiente y Sostenibilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modernización de la administración digital medioambiental	Evaluación de la variables climatológicas a través de los datos de la red de estaciones meteorológicas de Andalucía	Captura de información de los distintos sensores geolocalizados para la medición de las variables climáticas a través de los datos de la Red de Vigilancia y Control, disponiéndose dicha información mediante Big Data a la ciudadanía.	En ejecución	01/21
	Biodata: Gobierno del dato ambiental	Proyecto de diseño de las estrategias y marcos de referencia en materia de gestión de datos ambientales.	En ejecución	01/21
	Visualizador de informes ambientales	Herramienta en tecnología Big Data para la elaboración de estadísticas e indicadores ambientales y análisis de las mismas para la realización del diagnóstico del estado del medio ambiente andaluz y la elaboración de Informes de Medio Ambiente de Andalucía.	En ejecución	06/21
	Web temática ambiental y movilidad	Posibilitar el libre acceso a la información ambiental en sus principales elementos y factores ambientales recogidos por la Directiva de Libre acceso a la información ambiental. Generación de conocimiento especializado recogido en los anexos de la Directiva INSPIRE.	En ejecución	06/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.15. Medioambiente y Sostenibilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Digitalización al servicio de la calidad ambiental para afrontar el cambio climático y la economía azul	Transformación digital de la gestión de la prevención ambiental	Telematización de los procedimientos asociados a la prevención ambiental (autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y calificación ambiental, entre otros), realizándose una Inspección ambiental y construyéndose de forma telemática el registro E-PRTR (Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes), que establece, a escala comunitaria, un registro de emisiones y transferencias de contaminantes integrado en forma de base de datos electrónica accesible al público y facilita la participación del público en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación.	En ejecución	03/21
	Transformación digital de gestión de los suelos contaminados	Telematización de los procedimientos de suelos contaminados en Andalucía, tanto su inventario como lo regulado en el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y, en particular, la declaración, aprobación de proyectos de descontaminación y desclasificación de los suelos contaminados, así como las recuperaciones voluntarias de suelos contaminados.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.15. Medioambiente y Sostenibilidad

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión integral forestal y de la biodiversidad	Transformación digital de los gestión de las materias de montes	Telematización de los procedimientos montes públicos y privados en Andalucía, tanto sus planes de ordenación como otros procedimientos como cambios de uso, quema en montes controladas, aprovechamientos en montes públicos, etc.	En ejecución	06/22
	Transformación digital de la gestión de la caza, biodiversidad y geodiversidad	Telematización de los procedimientos asociados con el Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía; y gestión del Registro Andaluz de Fauna y Flora Amenazada y del Inventario Andaluz de Georrecursos.	En ejecución	11/22
	Transformación digital de la gestión forestal (SIGFOR)	Implementación de un sistema de gestión integral de las competencias de la Administración Ambiental regional en materia forestal (SIGFOR), haciendo uso de las tecnologías de la información.	Planificado	06/23
	Transformación digital de los gestión de las materias de Vías Pecuarias	Telematización de los procedimientos de vías pecuarias, como su ocupación, amojonamientos, deslinde, etc.	Planificado	06/23
Gestión integral de los espacios naturales protegidos	Transformación digital de los gestión de las materias de red de espacios naturales de Andalucía (RENPA)	Telematización de los procedimientos en la red de espacios naturales protegidos de Andalucía (RENPA), como diferentes autorizaciones tanto de uso de los espacios como actividades deportivas, sus tasas correspondientes, etc.	Planificado	06/23
	Transformación digital de los gestión de las materias de uso público en espacios naturales de Andalucía	Telematización de los procedimientos uso publico de los espacios naturales de Andalucía adecuando los mismo a las posibilidades actuales de la tecnología.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.16. Industria y Energía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Tramitaciones electrónicas en materia de Energía	Gestión de las Reclamaciones Energéticas realizadas por la ciudadanía	Desarrollo de un tramitador para la gestión de las Reclamaciones Energéticas realizadas por la ciudadanía.	En ejecución	01/22
	Inventario de Instalaciones Eléctricas de la JdA	Desarrollo de Inventario de Instalaciones Eléctricas de la Junta de Andalucía.	En ejecución	01/22
	Digitalización de otros procedimientos	Análisis de los procedimientos administrativos, no digitalizados, competencia de la SGE con propuesta de telematización.	En ejecución	01/22
	Gestión de la información de las instalaciones de autoconsumo entre la JdA, las empresas eléctricas y el Ministerio	Mejoras en la gestión de la información de las instalaciones de autoconsumo entre la JdA, las empresas eléctricas suministradoras y distribuidoras y el MTERD.	En ejecución	04/22
	Gestión de la comunicación de Certificados Energéticos	Mejoras en la herramienta para la comunicación de Certificados Energéticos. Adaptación a ley de tasas y otras normativas. Adaptación a ley de tasas y otras normativas.	Planificado	01/23
	Gestión de las Garantías económicas requeridas para el establecimiento de Instalaciones Eléctricas	Desarrollo de un tramitador para la gestión de las Garantías económicas requeridas para el establecimiento de Instalaciones Eléctricas.	Planificado	02/23
	Gestión de las Auditorías Energéticas	Realización de una aplicación informática que incluya la telematización del procedimiento y la gestión de la información con el Ministerio, MTERD.	Planificado	02/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.16. Industria y Energía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Evolución de los sistemas de apoyo a la gestión de la actividad industrial	Evolución tecnológica de tramitadores del desarrollo de competencias del área de industrias	Evolución tecnológica de los tramitadores (PUES, HAPR y FOSE) con mejoras de funcionalidad, y adaptación a asistencia a ciudadanía (ASISTE).	En ejecución	01/22
	Evolución del Registro Industrial de Andalucía	Automatización del envío de información desde el Registro Industrial de Andalucía al Registro Estatal.	En ejecución	01/22
	Mejoras en el Sistema de Comunicación de Inspecciones de instalaciones industriales	Desarrollo del modulo de gestión de la tasa del servicio en el Sistema de Comunicación de Inspecciones de instalaciones industriales (SIOCA).	En ejecución	06/22
Sistema de Información Geológico-Minero de Andalucía (SIGMA)	Digitalización de los procedimientos Administrativos del área de Minas	Integración en el sistema SIGMA de las herramientas corporativas de Administración electrónica para la mejora del grado de telematización de los procedimientos administrativos del área.	En ejecución	01/22
	Evolución del Registro Minero de Andalucía	Desarrollo de una nueva versión del Registro Minero de Andalucía con mejoras funcionales.	Planificado	06/23
	Sistema de gestión de inspecciones mineras	Desarrollo de una aplicación para gestionar las Inspecciones Mineras.	Planificado	07/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.17. Administración Local

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Modelo de gobierno, organización y administración electrónica para las Entidades Locales de Andalucía	Catálogo Electrónico de Procedimientos de Administración Local	Definición, homologación y codificación en formato estándar y abierto, de los procedimientos administrativos de las Entidades Locales de Andalucía. Los procedimientos se publican para que puedan ser incorporados en tramitadores estándar, por ejemplo MOAD.	En ejecución	01/22

4.18. Justicia

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Nuevas integraciones del Sistema de Gestión Procesal @driano	Integraciones con otros sistemas de las CCAA	Integrar (relacionar, hacer compatibles) con el resto de Sistemas de Gestión Procesal (SGP) homólogos existentes en España, con el objetivo de una interoperabilidad plena para el intercambio de Expedientes Judiciales Electrónicos (EJEs) + Creación de una arquitectura de información basada en datos y metadatos para la generación de indicadores de la gestión y para la interoperabilidad de aplicaciones + Integraciones de intermediación digital + Textualización.	Planificado	07/23
Nueva Sede Judicial Electrónica de Andalucía	@SEDE (Atención a la Ciudadanía)	Nueva Sede Judicial Electrónica de Andalucía que habilite tanto a la ciudadanía como a los profesionales para efectuar el conjunto completo de operaciones jurídicas telemáticas que las actuales normas y las leyes de eficiencia habilitan y van a habilitar, tanto con interfaz para personas como para automatismos de integración, concebida como un producto independizado del SGP.	Planificado	11/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.18. Justicia

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso digital al Expediente Judicial Electrónico	Implantación del nuevo Sistema de Gestión Procesal @driano	El SGP @driano es una vasta plataforma de gestión de los expedientes judiciales en la Administración de Justicia de Andalucía, en sus diversas jurisdicciones, que está en proceso de implantación progresiva.	En ejecución	11/21
	Servicio de textualización integrado para la Red Judicial de Andalucía	Adquisición y despliegue como aplicación interactiva y como servicio, de un sistema basado en IA para la textualización del audio de las grabaciones de vistas y declaraciones.	En ejecución	07/22
	Automatización Inteligente de procesos judiciales	Automatización de procesos sustituyendo la operación del personal en aplicaciones como ACCEDA, Cuenta de Consignaciones y similares por RPA (Robot Process Automation) para liberarlo de tareas repetitivas.	Planificado	06/23
	Digitalización de expedientes judiciales en soporte papel	Digitalización de expedientes judiciales en soporte papel para, constituir con plena validez jurídica, un amplio corpus de Expedientes Judiciales Electrónicos (EJE) totalmente digitales	Planificado	10/23
	Herramienta de acceso al Expediente Judicial Electrónico para la ciudadanía y profesionales	Desde la nueva Sede Judicial Electrónica, complementario, integrado e independiente de la misma, este proyecto supone construir una herramienta que proveerá acceso al Expediente Judicial Electrónico de todos los asuntos en los que interviene quien realiza el acceso (ciudadanía/profesionales), facilitando una experiencia de navegación por los documentos del expediente completo en diversos modos para interfaz de pantalla completa y dispositivo móvil.	Planificado	11/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.18. Justicia

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Renovación de infraestructuras, ciberseguridad y virtualización del puesto de trabajo en las sedes judiciales y fiscales	Ampliación de infraestructuras de ciberseguridad para la red judicial de Andalucía	Renovación del antivirus corporativo (17.000 clientes) y de la infraestructura de cifrado y protección de la Red Judicial de Andalucía.	En ejecución	06/22
	Virtualización del puesto de trabajo para el trabajo deslocalizado	Adquisición de Licencias Windows para terminales ligeros con el Sistema de Gestión Procesal y puestos virtualizados.	Planificado	09/23
	Infraestructura de virtualización del puesto de trabajo	Adquisición y despliegue de una infraestructura de servidores que aloje y ejecute centralizada, unificada, segura y virtualizadamente los puestos de trabajo de Justicia Andalucía. Serán accedidos desde los actuales puestos de escritorio, los nuevos terminales ligeros y los portátiles que se doten.	Planificado	09/23
	Paneles informativos de Salas de Vistas	El sistema de grabación audiovisual de Andalucía permite mostrar constantemente actualizadas las vistas previstas, en curso y pasadas. El proyecto supone el suministro, instalación y configuración de los paneles informativos necesarios para todas las sedes judiciales de Andalucía.	Planificado	09/23
	Servicio de Impresión Gestionado (SIG)	El SIG cambia el modelo de gestión de la impresión en los órganos judiciales y fiscales de Andalucía, basado en compras masivas de impresoras y consumibles para las mismas, a un modelo más moderno, sostenible, económico y eficientemente gestionado, basado en el pago por copia, autogestión por el adjudicatario de incidencias y reposición de consumibles, prácticas de economía circular y escalabilidad del despliegue.	Planificado	01/23
	Implantación de DICIREG y digitalización	Impulsar la implantación de la plataforma DICIREG adaptada al nuevo modelo de Registro Civil y digitalizar libros de registro en papel en los Registros Civiles de Andalucía.	Planificado	09/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.19. Estadística y Cartografía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Gestión inteligente cartográfica	Inteligencia Cartográfica	Desarrollo de una infraestructura que proporcione sistemas de detección de cambios en el territorio por técnicas no convencionales para la mejora de los procesos de producción y actualización de la Base Cartográfica de Andalucía 1:10.000 (BCA10). Los procesos de actualización convencionales son muy costosos en tiempo y recursos. Es necesario implantar nuevos sistemas de actualización basados en técnicas avanzadas: análisis de imágenes mediante redes neuronales, machine learning y NLP, etc. para la detección temprana de cambios producidos en el territorio y facilitar su incorporación a las bases de datos geográficos. El objetivo del proyecto es facilitar al IECA la tarea de ser capaces de producir y mantener estos datos geográficos con la calidad requerida para poder ser considerados oficiales y con la actualización necesaria para ser de utilidad.	En ejecución	06/21
	Gemelos Digitales	Desarrollo de una infraestructura que proporcione datos y servicios geoespaciales integrados para la construcción de modelos para la gestión inteligente del territorio y facilite las tareas asociadas de planificación y toma de decisiones. El sistema debe satisfacer la demanda de construcción de nuevos modelos predictivos y prescriptivos sobre los aspectos más variados de la gestión inteligente del territorio: sostenibilidad, prevención de riesgos, análisis de vulnerabilidades, etc. Las tareas de análisis y simulación se llevarán a cabo mediante el desarrollo de gemelos digitales. Un gemelo digital es una representación digital de una entidad real objeto de estudio. El gemelo digital comparte ciclo de vida con el objeto real y está permanentemente sincronizado con el mismo.	En ejecución	02/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

4.19. Estadística y Cartografía

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos	Evolutivo del repositorio centralizado de datos estadísticos BADEA	Nueva versión de BADEA, una herramienta consolidada en el ámbito de la difusión estadística y usada por los productores de información y también por los usuarios que acceden a través de los diferentes soportes disponibles a través de la página Web del IECA. BADEA permite normalizar las categorías de clasificación de la producción estadística y almacenar los datos de manera única, evitando redundancias y facilitando la difusión de la información estadística, mediante la estandarización, el intercambio, la integración y la accesibilidad a la información. Su uso continuado ha generado una demanda creciente de nuevas funcionalidades y de mejoras en el rendimiento de las operaciones más habituales.	Planificado	06/23
	Modelo integral de gobernanza del dato	Se configurará una Oficina Técnica que supervisará las actuaciones relativas a la implantación de las infraestructuras necesaria y establecerá el marco de trabajo, que propicie un ecosistema de innovación basado en la gestión integrada de datos: estrategias, modelo operativo, modelo organizativo, modelo de relación y modelo tecnológico.	Planificado	06/23
Sistemas orientados a la difusión de información	Callejero Navegable	Sistema de información que permitirá incorporar la información de sentidos de circulación de los viales de forma integrada y consistente con el modelo de datos y procesos asociados al mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) a partir de fuentes abiertas (OSM, IGN y Consorcio de Transportes). Este sistema pondrá a disposición un nuevo modelo de CDAU navegable sin dependencias de fuentes de datos comerciales privativas y/o con restricción de uso, entre otras actuaciones.	Planificado	06/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.1. Digitalización inteligente del tejido productivo andaluz

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Programa Empresa Digital	Evaluación de la Madurez Digital de la empresa	Basándose en el Modelo de Madurez Digital propio de la Agencia Digital de Andalucía que sirve como marco teórico de referencia a la hora de identificar aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de transformación digital de cualquier empresa. Se están desarrollando modelos específicos para los sectores más relevantes. Hay ya disponible para las empresas una herramienta de autodiagnóstico que les permite conocer su estado de digitalización y les aportan claves para avanzar en el futuro. El modelo permite además la puesta en marcha de diagnósticos mucho más amplios bajo la dirección de un experto. El proyecto se ha desarrollado en diferentes fases. Durante el 2023 se revisará el modelo para alinearlo con las iniciativas equivalentes que se han puesto en marcha a nivel europeo, se actualizará la herramienta de autoevaluación a un entorno más moderno, así como se enlazará con ayudas disponibles para las empresas.	En ejecución	02/17
	Ayudas para la digitalización de la Pyme	Servicios de consultoría especializada ofrecido a las Pymes para que avancen en su proceso de digitalización. Las Pymes beneficiarias recibirán un servicio personalizado que evaluará sus necesidades de digitalización y definirá un plan de actuación o estrategia de digitalización, y la acompañará en la puesta en marcha del mismo durante los primeros meses. Las Pymes pueden optar por un servicio de transformación completo (360) o enfocado en la relación con la clientela. Se contemplan cerca de 70 soluciones tecnológicas, y tras pasar por el programa las empresas deben haber iniciado la puesta en marcha de su plan de actuaciones y en la mayoría de los casos habrán puesto en marcha soluciones concretas. Gracias a estos servicios de asesoramiento, las Pymes andaluzas pueden: Conocer su grado de madurez digital, conocer su situación frente a la digitalización de sus competidores y el resto de su sector, elaborar un plan de acción personalizado para la transformación digital del negocio y recibir un acompañamiento personalizado para la implementación de las medidas recogidas en el plan de acción y que la empresa desee poner en marcha a corto plazo.	En ejecución	12/21

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.1. Digitalización inteligente del tejido productivo andaluz

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Programa Empresa Digital	Plan de sensibilización y capacitación para la transformación digital de las Pymes de Andalucía	Actuaciones dirigidas a la concienciación y formación de las empresas como instrumentos transversales de apoyo al proceso. Se abordarán en varios ámbitos: Sensibilización, formación transversal en transformación digital, formación inmersiva, reciclaje profesional (reskilling) y desarrollo directivo.	En ejecución	10/22
	Soluciones digitales para las Pymes	Se pondrá en marcha un contrato para definir soluciones concretas que permitan a las Pymes incrementar su competitividad avanzando en la digitalización de su negocio. Se basará en la demanda de servicios y necesidades detectadas en el proyecto de Ayudas a la Digitalización. Posteriormente se ofrecerá a las Pymes la puesta en marcha de las soluciones propuestas.	Planificado	03/23
	Programa Datafactory	Desarrollo del Programa Datafactory, que pretende promover el uso de Big Data en empresas del sector industrial, potenciando al mismo tiempo las capacidades en este ámbito de las empresas del sector TIC andaluz. El proyecto permitirá desarrollar un programa mixto de formación y de acompañamiento personalizado sobre Big Data, dirigido a empresas industriales y TIC de la Andalucía, contribuyendo a la implantación efectiva de la Industria 4.0 en Andalucía y, en concreto del Big Data, gracias a la sensibilización a las empresas industriales y a la capacitación de las empresas TIC para la prestación de dichos servicios.	Planificado	11/23
Programa de impulso de la adopción de tecnologías habilitadoras y disruptivas	Estudios de impacto y recomendaciones sobre la puesta en marcha de tecnologías habilitadoras en las Pymes	Desarrollo de estudios que ayuden a las Pymes a poner en marcha iniciativas de implantación de las tecnologías habilitadoras en las empresas que impulsen su desarrollo.	En ejecución	06/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.1. Digitalización inteligente del tejido productivo andaluz

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Programa de impulso de la adopción de tecnologías habilitadoras y disruptivas	Programa de sensibilización y formación para Pymes en materia de Inteligencia Artificial	Para que las empresas andaluzas puedan adoptar soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) es preciso conocer sus posibilidades, casos de éxito y capacitar a su personal para disponer de los conocimientos básicos que le permitan realizar un uso adecuado y adaptado a las necesidades de su negocio. Así, el objetivo del programa es concienciar a las personas directivas de las empresas sobre las ventajas de la IA y dar a conocer casos de uso y casos de éxito de aplicación general y sectorial; Formar a los trabajadores y trabajadoras de Pymes en materia de IA y su aplicación real al negocio; informar sobre tendencias en esta materia.	En ejecución	10/22
	Ayudas para la implantación de tecnologías habilitadoras maduras	Ayudas para impulsar el uso de determinadas tecnologías habilitadoras (en especial IA, Big Data, IoT, la robótica y la realidad virtual) en las empresas andaluzas. A través de estas ayudas se ofrecerá formación especializada en el ámbito tecnológico a las Pymes seleccionadas, con un enfoque práctico sobre las posibilidades de aplicación de la tecnología en su entorno; y se definirá un proyecto de implantación de dichas tecnologías en la empresa. Para la conceptualización exitosa de este proyecto, como complemento de la formación recibida, se les ofrece un servicio de mentoring por parte de un consultor con amplia experiencia en implantación de proyectos.	Planificado	02/23
	Plan de impulso de la Inteligencia Artificial en las Pymes	Identificada la Inteligencia Artificial (IA) como una de las principales tecnologías disruptivas, y alineado con la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Agencia Digital Andaluza, se desarrollará un plan de actuación para impulsar la implantación de esta tecnología en las Pymes, que aproveche las capacidades del ecosistema andaluz de IA.	Planificado	03/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.1. Digitalización inteligente del tejido productivo andaluz

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Programa de impulso de la adopción de tecnologías habilitadoras y disruptivas	Ayudas para la implantación de tecnologías disruptivas	Se pondrá en marcha un servicio de asesoramiento y acompañamiento para poner en marcha proyectos basados en tecnologías habilitadoras. La ayudas irán destinadas a empresas tecnológicas que quieran poner en marcha este tipo de soluciones, que tendrán que aportar su proyecto de implantación en al menos 10 Pymes. Se les facilitará plataformas (sandboxes) para el pilotaje y desarrollo del proyecto.	Planificado	09/23
Observatorio Andaluz de Economía Digital	Catálogo de soluciones y servicios digitales. Experiencias digitales	Instrumento de enlace entre la oferta y la demanda tecnológica. Además de ofrecer un amplio catálogo de soluciones, se divulgan experiencias y casos de éxitos de Pymes andaluzas en la implantación de dichas soluciones.	En ejecución	04/21
	Indicadores de la Economía Digital en Andalucía	Recopilación de los principales indicadores de la Economía Digital en Andalucía, presentando datos y analizando su impacto en Andalucía.	En ejecución	04/21
	III Informe sobre el estado de la transformación digital de las empresas en Andalucía	Se pretende ofrecer una visión global de la madurez digital de las empresas andaluzas, con especial foco en los sectores de referencia en la economía andaluza, con el objetivo que sirva como guía para muchas empresas en el camino de su digitalización, al aportar información de valor recogida de fuentes de referencia y contrastada con agentes clave del ecosistema empresarial andaluz. Se trata del tercer informe de este tipo que se han desarrollado con periodicidad anual lo que permite extraer conclusiones sobre la evolución de los distintos indicadores.	En ejecución	10/22
	Informes sobre experiencias de digitalización	Informes sobre experiencias de digitalización que sean inspiradores y didácticos para las Pymes en el camino de su transformación. Se combinará información con elementos audiovisuales	En ejecución	10/22

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.1. Digitalización inteligente del tejido productivo andaluz

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Programa de formación especializada para el sector tecnológico	Plan de formación especializado en ciberseguridad para profesionales TIC	En la firme apuesta de la Agencia Digital de Andalucía por el desarrollo del talento del sector TIC, la ciberseguridad es una de las principales líneas temáticas de actuación. Así, se fomentará la formación especializada de perfiles profesionales TIC en materia de seguridad digital.	En ejecución	10/22
	Programa de desarrollo integral en gestión y dirección de empresas TIC	Se pretende favorecer el desarrollo de las personas directivas de las empresas del sector TIC de Andalucía, mejorando sus competencias de dirección y su liderazgo a través de una formación diseñada a medida de las necesidades de los perfiles empresarios y directivos.	En ejecución	10/22
	Programa de especialización para profesionales del sector TIC en materia de Inteligencia Artificial	Diseño y ejecución de un plan de formación orientado a perfiles TIC para ofrecer información actualizada sobre tendencias en IA, y apoyar a las empresas en el desarrollo de soluciones y productos basados en IA por medio de la capacitación de sus profesionales; además de formar en materia de cumplimiento normativo.	En ejecución	10/22
Programa de Ciberseguridad en las empresas andaluzas	Plan de concienciación y formación para Pymes en materia de ciberseguridad	Para promover la cultura de la ciberseguridad como buena práctica para las empresas haciendo presente la importancia de su implicación y de sus profesionales, no solo para proteger uno de sus principales activos, los datos, sino para contribuir a la mejora de la ciberseguridad colectiva. A ello hay que añadir la importancia de la concienciación a las personas directivas de las organizaciones para que habiliten los recursos necesarios y promuevan los proyectos de ciberseguridad que sus empresas puedan precisar.	En ejecución	10/22
	Ayudas para la securización de la Pyme	Se pondrá en marcha un contrato para definir soluciones concretas que permitan a las Pymes incrementar su ciberseguridad. Se basará en la demanda de servicios y necesidades detectadas en el proyecto de Ayudas a la Digitalización. Posteriormente se ofrecerá a las Pymes la puesta en marcha de las soluciones propuestas.	Planificado	03/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.2. Impulso de la presencia de la mujer en el sector tecnológico

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Impulso a la igualdad de género en el sector tecnológico andaluz	Desarrollo de la iniciativa WomANDigital	Desarrollo de las diversas actuaciones de la iniciativa durante el 2023 para impulsar la igualdad de género en el sector tecnológico andaluz, a través de diferentes líneas de actividad: 1. Estudio y seguimiento de los principales indicadores de participación de las mujeres en el sector tecnológico 2. Sensibilización a la sociedad sobre la problemática de la baja participación de la mujer en la tecnología, sus causas y consecuencias. 3. Visibilización de mujeres profesionales del sector como referentes para otras mujeres y niñas, 4. Fomento de la implicación y colaboración de los distintos agentes del sector para lograr la igualdad de oportunidades.	En ejecución	01/18
	Plan de impulso de la Igualdad de género de la Agencia Digital Andaluza	La Agencia Digital Andaluza, con más de 1000 profesionales TIC, debe ser referencia de igualdad para el sector tecnológico. Se desarrollará un plan que afronte esos dos grandes retos: la organización y gestión de la Agencia como referencia para el sector así como la incorporación de medidas que promuevan la igualdad en todas sus actividades y en especial en las promovidas directamente por ella.	Planificado	05/23
Programa de desarrollo de las vocaciones STEM	Definición del Plan de Actuación 2024 - 2027	El sector empresarial requiere para su transformación cada vez más perfiles STEM (especialistas en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). No existen suficientes profesionales formados para atender la demanda del mercado laboral, y en especial en ciertas áreas como la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial. Se definirá un plan de actuación para impulsar estos perfiles de manera complementaria a otras actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía en especial por la Consejería de Educación.	Planificado	05/23

4. ACTUACIONES ADA 2023



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ECONOMÍA DIGITAL

5.3. Fomento de las Redes de Emprendimiento Digital

Medida	Proyecto	Descripción	Estado	Fecha inicio
Despliegue de los nodos de emprendimiento digital	Impulso digital al sector Agrotech	Aceleración y canalización de la transformación digital del sector agroalimentario andaluz, englobando tecnologías emergentes que contribuirán a digitalizar y mejorar los procesos vinculados al mundo agro.	Planificado	01/23
	Impulso digital al sector de Smart Mobility	Fomento a los vehículos equipados con tecnología móvil, es decir, conectados a internet, eléctricos basados en fuentes renovables y autónomos mediante la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial.	Planificado	01/23
	Impulso digital al sector del Gaming	Impulso al sector relacionado con la edición y creación de videojuegos, que destaca por su crecimiento en los últimos años, su potencial de desarrollo con perspectivas de futuro, mediante el fomento a las nuevas tecnologías.	Planificado	01/23
	Impulso digital al sector portuario	Apoyo a las actividades de construcción, administración de puertos, y transporte marítimo de mercancías y pasajeros, mediante la implementación de tecnologías innovadoras en la cadena de valor del sector portuario.	Planificado	01/23

5

SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIONES TIC 2023



5. Seguimiento y gobernanza

5.1 Órganos de dirección y coordinación

El plan de actuación 2021-2024 de la ADA ya establece un modelo de gobernanza basado en órganos de dirección y coordinación.

El presente plan anual ADA 2023 debe integrarse en dicha estructura de gobernanza con la finalidad de realizar un seguimiento adecuado del mismo.


El plan anual ADA 2023 establece y planifica el conjunto de actuaciones a desarrollar durante el presente año. Éstas se ejecutarán de manera coordinada con las Consejerías y Agencias implicadas en cada ámbito competencial.

Una vez que el Consejo Rector aprueba el plan anual, corresponde al Comité de Seguimiento una labor de control y coordinación operativa de alto nivel. En las correspondientes reuniones del Comité de Seguimiento, aparte de evaluar la ejecución del plan, se establecerán las medidas correctoras necesarias.

A nivel operativo, el Comité de Coordinación, formado por la Dirección General de Estrategia Digital (DGED) y los diferentes responsables de área de la Agencia, establecerá las directrices técnicas, económicas y funcionales que regirán las distintas actuaciones del plan anual.

La estructura de gobernanza se completa con la creación de tantos grupos de trabajo como sean necesarios en el nivel de Operación y Soporte, asociados a las líneas de actuación o conjuntos de medidas que se determinen.

Este modelo organizativo proporciona una estructura clara y flexible, con la capacidad suficiente de adaptación a los distintos escenarios que puedan ocurrir.



5. Seguimiento y gobernanza

5.1 Órganos de dirección y coordinación

El plan de actuación 2021-2024 ya establece una descripción detallada de cada uno de los tres niveles:



Dirección y estrategia. El Comité de Seguimiento, adscrito al Consejo Rector y siguiendo la estrategia definida por éste, es el responsable de acordar, impulsar y hacer el seguimiento de los proyectos transversales y/o de transformación, que sean necesarios para producir una mejora transversal en los servicios TIC y una eficiencia económica. Este Comité será además el responsable de regular la relación y servicios prestados por la ADA a las Consejerías y resto de organismos cliente.

En este foro estratégico será además muy importante la labor de asesoramiento experto que lleve a cabo el Consejo Asesor, en su función de acompañar al Consejo Rector en los planteamientos que resulte pertinente.

Coordinación y gestión. Para realizar la coordinación y seguimiento de todas las iniciativas que se deriven de la estrategia TIC definida y dirigida desde la capa anterior, el Comité de Coordinación, valorará y gestionará la evolución de los


aspectos clave de cada una de ellas. Para ello se apoyará en una Oficina de Gestión de Proyectos.

Cada uno de los miembros del Comité evaluará y actuará sobre las iniciativas de su ámbito de actuación.

La adopción de este modelo deberá ser un proceso gradual, en función de la madurez de las distintas áreas de la ADA.

Operación y soporte: Para llevar a cabo el plan de actuación, se entiende necesario disponer de Grupos de Trabajo especializados en las iniciativas o conjuntos de ellas que se definan.

Con la ayuda de herramientas de gestión y mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación, estos grupos informarán periódicamente de los resultados de las medidas que se emprendan. Su responsabilidad será dimensionar y planificar de forma adecuada la ejecución de las medidas según su relevancia, complejidad y riesgos, teniendo siempre como referencia la estrategia TIC establecida para la ADA.



5. Seguimiento y gobernanza

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación

El plan anual estará sometido a un proceso de evaluación continua que permita una toma de decisiones ágiles y eficaces.

Para la implementación de esta evaluación se ha establecido un conjunto de indicadores alineados con los indicadores establecidos en los presupuestos anuales, esta forma se logra un mayor grado de eficiencia en la medición de resultados.

Estos indicadores se agruparán de conformidad con las líneas y objetivos establecidos en el marco estratégico del Plan Inicial de Actuación 2021-2024 de la ADA.

1. Sociedad Digital
2. Administración Digital
3. Ciberseguridad, Infraestructuras y puesto de trabajo digital
4. Digitalización de los Servicios Públicos Sectoriales
5. Economía Digital

Se realizará una evaluación cuatrimestral de los indicadores y al terminar el año un informe de evaluación anual que complementará el informe correspondiente del Plan Inicial de Actuación 2021-2024 de la ADA.



Permanente

Se llevará a cabo de manera continua, contemplando evaluación durante el proceso y “ex post”



Medible

Se establecen indicadores alineados con los presupuestos anuales y las líneas y objetivos estratégicos

5. Seguimiento y gobernanza

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación

1. SOCIEDAD DIGITAL

1.1 Relación Digital con la Ciudadanía


- N° Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas: VO 1.000.000
- N° de visitas globales al Portal de la Junta de Andalucía: VO 50.000.000
- Valoración media realizada por los usuarios del Portal de la Junta de Andalucía: VO 8,00

1.2 Desarrollo de una Sociedad Digital Andaluza

- N° Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales: VO 750
- N° Personas beneficiarias de las actividades de capacitación digital: VO 600.000
- N° Personas que realizan el diagnóstico en competencias digitales: VO 10.000
- N° Personas usuarias de centros Guadalinfo: VO 350.000
- N° Revisiones de accesibilidad realizadas: VO 15

1.3 Democratización Digital y Apertura de Datos

- % Datos publicados en formato reutilizable: VO 90
- N° Conjuntos de datos publicados en Internet: VO 735



5. Seguimiento y gobernanza

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación

2. ADMINISTRACIÓN DIGITAL

2.1 Innovación Tecnológica en la Administración

- N° de iniciativas de innovación desarrolladas: **VO 3**

2.2 Transformación Digital de los Procedimientos y Servicios

- N° de Procesos en los que se usa automatización inteligente: **VO 10**
- % de procedimientos administrativos en los que se pueden presentar solicitudes a través de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA): **VO 15%**
- N° Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil: **VO 15.000**
- N° Procedimientos cuyo estado se puede consultar en carpeta ciudadana: **VO 250**

2.3 Gobernanza de Datos como Valor Estratégico para la Gestión Pública

- N° de conjuntos de datos que se incorporan al datawarehouse corporativo: **VO 4**

2.4 Mejora de los instrumentos TIC para el Funcionamiento de la Administración

- N° Acuerdos marco licitados: **VO 2**
- N° Licitaciones electrónicas publicadas: **VO 9.500**
- N° Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA: **VO 3.000.000**



5. Seguimiento y gobernanza

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación

3. CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

3.1 Desarrollo del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CCA)

- N° Entidades usuarias del CCA: [VO 102](#)
- N° Incidentes atendidos por CCA (AndaluciaCERT): [VO 7.558](#)
- N° Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC: [VO 200](#)

3.2 Implementación de infraestructuras Digitales

- N° Usuarios con comunicaciones digitales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias (Red de Emergencias): [VO 6.739](#)

3.3 Despliegue y Homogenización del Puesto de Trabajo Digital

- N° Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo: [VO 2.000](#)
- % Puestos de trabajo con soporte estandarizado: [VO 10%](#)
- N° aplicaciones con soporte estandarizado: [VO 70%](#)

3.4 Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía

- N° Actuaciones de extensión de la banda ancha ultrarrápida en empresas: [VO 218](#)
- Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps: [VO 91%](#)



5. Seguimiento y gobernanza

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación

4. DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

- N° Sistemas de información en los que se acomete transformación digital: [VO 25](#)
- N° Horas de técnicos empleadas en la transformación digital de los sistemas de información: [VO 75.000](#)

5. ECONOMÍA DIGITAL

5.1 Digitalización Inteligente del Tejido Productivo

- N° Empresas que mejoran su capacitación para la Economía Digital: [VO 200](#)
- N° Cursos para la capacitación de profesionales del sector TIC: [VO 10](#)
- Índice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía: [VO 58%](#)
- N° Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación: [VO 300](#)
- N° Jornadas de sensibilización para la Transformación Digital: [VO 10](#)
- N° Acciones de formación sobre Tecnologías Habilitadoras: [VO 5](#)

5.2 Impulso de la Presencia de la Mujer en el Sector Tecnológico

- N° Empresas TIC que mejoran su política de igualdad: [VO 40](#)
- N° Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC: [VO 6](#)

5.3 Fomento de las Redes de Emprendimiento Digital

- N° Ámbitos sectoriales con actuaciones de emprendimiento digital: [VO 2](#)



